

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
DELEGATURA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA				
DESPACHO DELEGADO				
1	Selección actos administrativos novedosos o relevantes, con su correspondiente extracto, para el boletín jurídico, actualización de los índices temáticos y actualización de compendios.	1	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	08-ene-08
		2	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-feb-08
		3	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-mar-08
		4	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	07-abr-08
		5	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	06-may-08
		6	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-jun-08
		7	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	07-jul-08
		8	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-ago-08
		9	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-sep-08
		10	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	06-oct-08
		11	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-nov-08
		12	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-dic-08
				13
2	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	19-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
3	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la Oficina de Planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
4	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
GRUPO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA				
5	Estudios sectoriales	1	Remisión al Delegado de Promoción de la Competencia de estudio sectorial	25-mar-08
		2	Remisión al Delegado de Promoción de la Competencia de estudio sectorial	25-jun-08
		3	Remisión al Delegado de Promoción de la Competencia de estudio sectorial	27-sep-08
		4	Remisión al Delegado de Promoción de la Competencia de estudio sectorial	26-dic-08
6	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	16-jun-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
DIVISIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO				
8	Visitas de inspección y vigilancia a las Cámaras de comercio	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
9	Sistematización de los formatos que sirven de base para obtener información financiera de las cámaras de comercio.	1	Ajuste formatos	28-mar-08
		2	Establecimiento cronograma para identificación de necesidades, diseño e implementación de los aplicativos de captura y consolidación de información	30-abr-08
10	Supervisión elección juntas directivas	1	Solicitud a las cámaras de comercio de información respecto del número de comerciantes con matrícula vigente al 31 de diciembre de 2007	15-feb-08
		2	Determinación de la estructura de las juntas directivas y reporte de novedades al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	14-mar-08
		3	Solicitud a las cámaras de comercio de información respecto del número de afiliados y matriculados al 31 de marzo de 2008	15-abr-08
		4	Determinación de la calidad de los electores	28-abr-08
		5	Aprobación de votaciones por medios electrónicos	27-may-08
		6	Verificación de las listas de candidatos inscritas ante las alcaldías	30-may-08
		7	Evaluación jornada electoral	01-jul-08
		8	Actualización base de datos de la SIC - elegidos	31-jul-08
		9	Comunicación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la nueva composición de las juntas directivas	31-jul-08
11	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	08-jul-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
12	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
DELEGATURA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR				
DESPACHO DELEGADO				
3	Selección actos administrativos novedosos o relevantes, con su correspondiente extracto, para el boletín jurídico, actualización de los índices temáticos y actualización de compendios.	1	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	08-ene-08
		2	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-feb-08
		3	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-mar-08
		4	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	07-abr-08
		5	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	06-may-08
		6	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-jun-08
		7	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	07-jul-08
		8	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-ago-08
		9	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-sep-08
		10	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	06-oct-08
		11	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-nov-08
		12	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-dic-08
				13
4	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	19-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
5	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
DIVISIÓN PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR				
6.1	Capacitación Alcaldías	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
6.2	Pasantías en protección al consumidor	1	Realización evento	30-abr-08
		2	Realización evento	27-jun-08
		3	Realización evento	29-ago-08
		4	Realización evento	31-oct-08
7	Campañas de control y vigilancia	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
8	Estudios sectoriales - Implementación mecanismos de atención de PQR's	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
9	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	07-may-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
10	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
GRUPO INSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN				
3	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	23-jul-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
4	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
5	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
GRUPO DE SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES				
6	Control y vigilancia - visitas en campo a operadores	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	28-feb-08
7	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1,	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	16-jul-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
8	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08		
2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
9	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL				
6/7	Programación Campañas de verificación - solicitud de información o visitas en sitio	1, Campana de verificación de cumplimiento de reglamentos técnicos y metrología legal - primer semestre		
		1,1	Selección de controlados	19-feb-08
		1,2	Realización de visitas o envío de solicitudes por correo	03-mar-08
		1,3	Elaboración de informes o evaluación de respuestas	07-abr-08
		1,4	Envío de solicitud de explicaciones	18-abr-08
		1,5	Requerimientos adicionales	12-may-08
		1,6	Proyección de actos administrativos (sanción o autos de archivo)	06-jun-08
		2, Campana de verificación de cumplimiento de reglamentos técnicos y metrología legal - segundo semestre		
		2,1	Selección de controlados	07-jul-08
		2,2	Realización de visitas o envío de solicitudes por correo	21-jul-08
		2,3	Elaboración de informes o evaluación de respuestas	20-ago-08
		2,4	Envío de solicitud de explicaciones	17-sep-08
		2,5	Requerimientos adicionales	15-oct-08
		2,6	Proyección de actos administrativos (sanción o autos de archivo)	18-nov-08
8	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	24-jul-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
9	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
10	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
DIVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS - ACREDITACIÓN				
6	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-may-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
DIVISIÓN DE METROLOGÍA				
4,2	Calibración de patrones en el exterior	1	Presentación al Superintendente Delegado y la Secretaria General de actividades y cronograma.	15-feb-08
5	Difusión metrología pasantías	1	Presentación al Superintendente Delegado de actividades y cronograma.	30-ene-08
6	Revisión y seguimiento al sistema de calidad según ISO 17025	1	Presentación al Superintendente Delegado de actividades y cronograma, previa coordinación con la Oficina de Planeación.	30-ene-08
7	Acreditación laboratorios con entidad internacional	1	Revisión no conformidades documentales laboratorio de presión	28-mar-08
		2	Visita de auditoria seguimiento laboratorio de masa	30-sep-08
		3	Visita de auditoria acreditación laboratorio de presión	30-sep-08
		4	Revisión no conformidades de las auditorias y acciones correctivas	30-oct-08
		5	Informe final de acreditación	15-dic-08
8	Evento internacional de metrología	1	Definición del tipo de evento a desarrollar	28-feb-08
		2	Solicitud de inscripción del evento en ANDIMET	18-mar-08
		3	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	27-jun-08
9	Elaboración de términos de referencia y evaluación de propuestas para adquisición de patrones de referencia	1	Entrega especificaciones compra patrones - 1er grupo. (40%)	22-feb-08
		2	Entrega especificaciones compra patrones - 2º grupo. (30%)	28-mar-08
		3	Entrega especificaciones compra patrones - 3º grupo. (30%)	18-abr-08
		4	Informe al Superintendente Delegado sobre actividades de apoyo prestadas a la Secretaria General en los procesos de adquisición de bienes.	04-jul-08
		5	Informe al Superintendente Delegado de apoyo a Secretaria General procesos de contratación	04-sep-08
		6	Informe al Superintendente Delegado de apoyo a Secretaria General procesos de contratación	04-nov-08
		7	Informe al Superintendente Delegado de apoyo a Secretaria General procesos de contratación	08-ene-09
10	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	04-jun-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
11	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	28-feb-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL				
DESPACHO DELEGADO				
1	Selección actos administrativos novedosos o relevantes, con su correspondiente extracto, para el boletín jurídico, actualización de los índices temáticos y actualización de compendios.	1	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	08-ene-08
		2	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-feb-08
		3	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-mar-08
		4	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	07-abr-08
		5	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	06-may-08
		6	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-jun-08
		7	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	07-jul-08
		8	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-ago-08
		9	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-sep-08
		10	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	06-oct-08
		11	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-nov-08
		12	Recopilación y remisión al Grupo de Regulación.	05-dic-08
				13
2	Plan de mejoramiento de la gestión - incluye Contraloría General de la República, racionalización de trámites, entre otros.	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
3	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
4	Implementación de entrada en vigor de TLT y Protocolo de Madrid	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
GRUPO DE APELACIONES				
5	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
6	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
7	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES				
6	Plan de mejoramiento de la gestión - incluye revisión jurídica de nuevas decisiones y reglamentaciones: Consejo de Estado, Tribunal Andino, PCT, entre otros)	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
8	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
GRUPO BANCO DE PATENTES				
3	Divulgación y capacitación sobre el sistema de propiedad industrial en lo referente a patentes y uso como fuente de información tecnológica	1	Boletín tecnológico	
		1,1	Publicación página WEB de la Superintendencia	03-mar-08
		1,2	Publicación página WEB de la Superintendencia	04-abr-08
		1,3	Publicación página WEB de la Superintendencia	02-may-08
		1,4	Publicación página WEB de la Superintendencia	05-jun-08
		1,5	Publicación página WEB de la Superintendencia	07-jul-08
		1,6	Publicación página WEB de la Superintendencia	04-ago-08
		1,7	Publicación página WEB de la Superintendencia	04-sep-08
		1,8	Publicación página WEB de la Superintendencia	06-oct-08
		1,9	Publicación página WEB de la Superintendencia	06-nov-08
		1,10	Publicación página WEB de la Superintendencia	05-dic-08
		2, Divulgación		
		2,1	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	04-abr-08
		2,2	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	04-jul-08
		2,3	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	04-oct-08
		2,4	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	05-dic-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
4	Conformación de Centros de información y asesoría sobre uso del sistema de propiedad industrial	1	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	04-abr-08
		2	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	04-jul-08
		3	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	04-oct-08
		4	Informe al Superintendente Delegado de actividades realizadas	05/01/2009
5	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	17-abr-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
6	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
DIVISIÓN SIGNOS DISTINTIVOS				
2	Plan de mejoramiento de la gestión - incluye Contraloría General de la República, racionalización de trámites, entre otros.	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
3	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos)	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
4	Plan de evacuación de solicitudes	1	Elaboración y presentación al Superintendente de Industria y Comercio de propuesta de actividades y cronograma.	31-ene-08
GRUPO DE FONDO - DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS				
3	Plan de mejoramiento de la gestión.	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-feb-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
4	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
GRUPO DE OBSERVACIONES - DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS				
3	Plan de mejoramiento de la gestión - incluye Contraloría General de la República, racionalización de trámites, entre otros.	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
4	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
GRUPO DE REGISTRO - DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS				
2	Plan de mejoramiento de la gestión - incluye Contraloría General de la República, racionalización de trámites, entre otros.	1, Transferencia documental al archivo central		
		1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	18-mar-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
3	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
SECRETARIA GENERAL				
DESPACHO SECRETARIO GENERAL				
3	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	09-abr-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08-ene-09
4	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
5	Plan de Desarrollo Administrativo	1 Plan de reestructuración		
		1,1	Informe trimestral	20-jul-08
		1,2	Informe trimestral	10-dic-08
		2	Informe de evaluación del clima organizacional de la entidad	30-sep-08
		3	Realizar un documento para establecer lineamientos con miras a mejorar los resultados de medición de Transparencia por Colombia	31-oct-08
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO				
2	Informe impacto quejas y faltas disciplinarias	1, Programación 2007		
		1,1	Recolección de datos	30-ene-08
		1,2	Elaboración y entrega informe, segundo semestre 2007 y consolidado del año 2007	15-feb-08
		2, Programación 2008		
		2,1	Recolección de información	15-jul-08
		2,2	Elaboración y entrega informe, primer semestre 2008	30-jul-08
		2,3	Recolección de información	30-ene-09
		2,4	Elaboración y entrega informe, segundo semestre 2008 y consolidado 2008	15-feb-09
3	Campaña preventiva control disciplinario interno	1	Seguimiento llamados a prevención	28-feb-08
		2	Seguimiento a quejas trasladadas	31-mar-08
		3	Circular	30-abr-08
		4	Capacitación	30-may-08
		5	Solicitud de reglamentación	27-jun-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		6	Divulgación de normas	30-jul-08
		7	Seguimiento llamados a prevención	29-ago-08
		8	Seguimiento a quejas trasladadas	30-sep-08
		9	Capacitación	30-oct-08
		10	Circular	28-nov-08
4	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	13-ago-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08/01/2009
5	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
6	Plan de Desarrollo Administrativo	1	Divulgar e implementar el Glosario sobre Régimen Disciplinario.	30-jun-08
		2	Informe de campañas preventivas y correctivas para disminuir la ocurrencia de conductas que puedan constituir faltas disciplinarias.	30-nov-08
GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y NOTIFICACIONES				
2	Divulgación y desconcentración de información.	1, Preliminares		
		1,1	Identificación de puntos estratégicos para la divulgación. Mínimo 8 organizaciones.	31-ene-08
		1,2	Cronograma de visitas	31-ene-08
		2, Capacitación, (propiedad, protección, promoción e información general de la SIC) mínimo		
		2,1	Capacitación 1	29-feb-08
		2,2	Capacitación 2	31-mar-08
		2,3	Capacitación 3	30-abr-08
		2,4	Capacitación 4	30-may-08
		2,5	Capacitación 5	29-ago-08
		2,6	Capacitación 6	30-sep-08
		2,7	Capacitación 7	31-oct-08
		2,8	Capacitación 8	28-nov-08
		3, Visitas guiadas - mínimo una al mes		
		3,1	Visitas 1	29-feb-08
		3,2	Visitas 2	31-mar-08
		3,3	Visitas 3	30-abr-08
		3,4	Visitas 4	30-may-08
		3,5	Visitas 5	29-ago-08
		3,6	Visitas 6	30-sep-08
		3,7	Visitas 7	31-oct-08
		3,8	Visitas 8	28-nov-08
3	Coordinación convenios interinstitucionales e interventora a call center	1, Seguimiento convenio Supersociedades (Actualización y monitoreo de información y envío de documentación)		
		1,1	Envío de documentación e informe 1	31-jul-08
		1,2	Envío de documentación e informe 2	30-ene-09

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
			2. Actualización de información y monitoreo Call Center. Mínimo 2 veces al mes.	
		1,1	Actualización y monitoreo 1	31-ene-08
		1,2	Actualización y monitoreo 2	29-feb-08
		1,3	Actualización y monitoreo 3	31-mar-08
		1,4	Actualización y monitoreo 4	30-abr-08
		1,5	Actualización y monitoreo 5	30-may-08
		1,6	Actualización y monitoreo 6	27-jun-08
		1,7	Actualización y monitoreo 7	31-jul-08
		1,8	Actualización y monitoreo 8	29-ago-08
		1,9	Actualización y monitoreo 9	30-sep-08
		1,10	Actualización y monitoreo 10	31-oct-08
		1,11	Actualización y monitoreo 11	28-nov-08
		1,12	Actualización y monitoreo 12	31-dic-08
			3. Evaluación call center, una cada seis meses	
		3,1	Evaluación 1	27-jun-08
		3,2	Evaluación 2	31-dic-08
4	Estandarización y actualización de la información institucional		1. Charlas internas - Por lo menos una charla al mes.	
		1,1	Charlas internas 1.	28-feb-08
		1,2	Charlas internas 2.	31-mar-08
		1,3	Charlas internas 3.	30-abr-08
		1,4	Charlas internas 4.	30-may-08
		1,5	Charlas internas 5.	27-jun-08
		1,6	Charlas internas 6.	31-jul-08
		1,7	Charlas internas 7.	29-ago-08
		1,8	Charlas internas 8.	30-sep-08
		1,9	Charlas internas 9.	31-oct-08
		1,10	Charlas internas 10.	28-nov-08
			2. Elaboración y actualización de herramientas (cartelas, volantes, folletos) una propuesta cada	
		2,1	Elaboración y actualización de herramientas	30-abr-08
		2,2	Elaboración y actualización de herramientas	28-nov-08
5	Quejas y reclamos - Registro y control	1	Elaboración y presentación informe a la Secretaria General	18-abr-08
		2	Elaboración y presentación informe a la Secretaria General	18-jul-08
		3	Elaboración y presentación informe a la Secretaria General	17-oct-08
		4	Elaboración y presentación informe a la Secretaria General	16-ene-09
6	Plan de mejoramiento de la gestión		1. Transferencia documental al archivo central	
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	03-sep-08
			2. Cumplimiento de compromisos	
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08/01/2009
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI		1. Sistema de calidad	
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
			2. Componente administración del riesgo	
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
8	Plan de Desarrollo Administrativo		1. reuniones entre áreas de atención al ciudadano, para el fortalecimiento de la función de	
		1,2	Reunión	30-may
		1,1	Reunión	30-sep

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
GRUPO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN				
2	Aplicación manual de archivo y correspondencia	1	Memorando informativo a las dependencias de la Delegatura de Propiedad Industrial, sobre visitas de inspección para verificar cumplimiento de lo dispuesto en el manual de archivo.	31-ene-08
		2	Informe de visitas y requerimientos a jefes de dependencias para que se adelanten las acciones correctivas.	14-mar-08
		3	Memorando informativo a las dependencias de la Delegatura de Promoción de la Competencia, sobre visitas de inspección para verificar cumplimiento de lo dispuesto en el manual de archivo.	29-feb-08
		4	Informe de visitas y requerimientos a jefes de dependencias para que se adelanten las acciones correctivas.	15-abr-08
		5	Memorando informativo a las dependencias de la Delegatura de Protección del Consumidor, sobre visitas de inspección para verificar cumplimiento de lo dispuesto en el manual de archivo.	31-mar-08
		6	Informe de visitas y requerimientos a jefes de dependencias para que se adelanten las acciones correctivas.	15-may-08
		7	Memorando informativo a las dependencias de la Secretaria General, sobre visitas de inspección para verificar cumplimiento de lo dispuesto en el manual de archivo.	30-abr-08
		8	Informe de visitas y requerimientos a jefes de dependencias para que se adelanten las acciones correctivas.	16-jun-08
		9	Memorando informativo a las dependencias del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio, sobre visitas de inspección para verificar cumplimiento de lo dispuesto en el manual de archivo.	29-may-08
		10	Informe de visitas y requerimientos a jefes de dependencias para que se adelanten las acciones correctivas.	15-jul-08
				11
3	Transferencia documental libros de registro	1, Microfilmación documentos libros de registro que ya se encuentran digitados en base de datos		
		11	Solicitud a la división administrativa la contratación para microfilm los documentos de los libros de registro que ya se encuentran digitados en base de datos WINISIS	15-ene-08
		1,2	Seguimiento por parte del C.D. a las solicitudes y ejecución de contratación para la microfilmación.	31-mar-08
		1,3	Microfilmación por parte del contratista, de la documentación que ya se encuentra digitada en base de datos WINISIS.	30-jun-08
		1,4	Transferencia física de los libros de registro de renovaciones y traspaso al AGN, que ya se encuentran en la base de datos Sífnisis y microfilmados..	29-ago-08
		2, Recuperación y el alistamiento de libros en mal estado para microfilm		
		2,1	Solicitud a la división Administrativa la contratación para la recuperación y el alistamiento de libros en mal estado para microfilm	31-ene-08
		2,2	Seguimiento por parte del C.D. a las solicitudes y ejecución de contratación para la recuperación y el alistamiento de libros en mal estado para microfilm	31-mar-08
		2,3	Recuperación y alistamiento por parte del contratista, de libros de registro en mal estado para microfilm (Marcas, patentes, renovaciones, traspasos)	27-jun-08
		3, Microfilmación de los libros de registro recuperados y alistados por la entidad contratada.		
		3,1	Solicitud a la División Administrativa la contratación para la Microfilmación de los libros de registro recuperados y alistados por la entidad contratada.	15-jul-08
		3,2	Seguimiento por parte del C.D. a las solicitudes y ejecución de contratación para la microfilmación.	29-ago-08
		3,3	Microfilmación de los libros de registro restaurados (Marcas, patentes, renovaciones, traspasos)	30-oct-08
		3,4	Transferencia física de los libros de registro restaurados (Marcas, patentes, renovaciones, traspasos) al AGN	30-dic-08
4	Organización fondos acumulados de la entidad.	1	Realizar ajustes según evaluación de la Tabla de valoración documental, sugeridos por el AGN	30-abr-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2	Nueva presentación y evaluación de la Tabla de Valoración Documental al Comité de Archivo de la SIC para su aprobación	27-jun-08
5	Selección y descarte documental según Tablas de retención y valoración documental.	1	Presentación de los documentos a eliminar según inventarios y T.R.D. al Comité de Archivo para su aprobación	27-jun-08
		2	Solicitud selección y contratación empresa recicladora	30-sep-08
		3	Elegir representantes y testigos para la destrucción de documentos	30-sep-08
		4	Verificación procedimientos Oficina de Control interno	14-nov-08
		5	Traslado y Eliminación documentos	30-dic-08
6	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	06-ago-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08/01/2009
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
8	Plan de Desarrollo Administrativo	1	Informes de la implementación del programa de Gestión Documental	
		1,1	Informe trimestral	20-abr-08
		1,2	Informe trimestral	20-jul-08
		1,3	Informe trimestral	20-dic-08
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA				
3	Administración y control elementos devolutivos	1	Impresión plantilla de inventarios individuales de bienes a 30 de junio de 2008	15-jul-08
		2	Verificación de la información de las plantillas por los funcionarios	15-ago-08
		3	Realización de ajustes y actualización información sobre observaciones efectuadas por los funcionarios	15-sep-08
		4	Realización inventarios individuales a 30 de diciembre de 2008	30-ene-09
4	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	21-ago-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08/01/2009
5	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2. Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS				
3	Evaluación del Desempeño	1	Envío de formularios concertación de objetivos	27-dic-07
		2	Remisión formularios de evaluación	31-ene-08
		3	Capacitación y asistencia técnica a funcionarios con personal a cargo	13-feb-08
		4	Tabulación de la información	31-mar-08
		5	Elaboración y presentación informe final para el Superintendente	30-abr-08
		6	Envío informe final programa institucional de estímulos	30-abr-08
		7	Envío de formularios concertación de objetivos	27-jun-08
		8	Remisión formularios de evaluación	31-jul-08
		9	Tabulación de la información	30-sep-08
		10	Elaboración y presentación informe final para el Superintendente	31-oct-08
		11	Envío informe final programa institucional de estímulos	31-oct-08
4,1	Programa calidad de vida laboral	1	Diagnóstico de necesidades	15-feb-08
		2	Presentación diseño del Proyecto y presupuesto	04-abr-08
		3	Elaboración cronograma y aprobación por el Superintendente de Industria y comercio	30-may-08
4,2	Programa prevención y promoción en salud	1	Adecuación e infraestructura consultorio médico y asesora de compensar servicios plan especial en salud	29-feb-08
		2	Levantamiento inventario de implementos consultorio	03-mar-08
		3	Solicitud de implementos	07-mar-08
		4	Solicitud de personal capacitado en el área de aseo para la manipulación de desechos orgánicos	07-mar-08
		5	Solicitud convenio con Aseo-Capital para la recolección de desechos	07-mar-08
		6	Apertura de Consultorio y unidad asesora	14-mar-08
		7	Primer informe de seguimiento y satisfacción al cliente	16-may-08
		8	Elaboración diseño encuesta Satisfacción en el servicio	11-jul-08
		9	Aplicación de la encuesta a los funcionarios	18-jul-08
		10	Presentación resultados encuesta	22-ago-08
		11	Aplicación segunda encuesta	07-nov-08
		12	Evaluación Final de Satisfacción al cliente	12-dic-08
4,3	Programa capacitación y bienestar funcionarios.	1	Elaboración cronograma y aprobación por el Superintendente de Industria y comercio	31-ene-08
5	Nuevo sistema de evaluación de desempeño	1	Estudio del diseño de implementación del sistema propio de evaluación.	28-may-08
		2	Recopilación de información de formularios de otras entidades	20-jun-08
		3	Presentación propuesta de ajuste sistema de evaluación de desempeño	18-jul-08
6	Plan de mejoramiento de la gestión	1. Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	12-ago-08
		2. Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08/01/2009
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1. Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		2	Componente administración del riesgo	
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
8	Plan de Desarrollo Administrativo	1	Presentación del informe de evaluación de desempeño del 2007	30-jun-08
		2	Definir plan de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional del 2008	25-mar-08
		3	Divulgación del Plan de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional del 2008	31-mar-08
		4	Implementar el Plan de Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional del 2008.	
		4,1	Informe trimestral	20-abr-08
		4,2	Informe trimestral	20-jul-08
		4,3	Informe trimestral	20-oct-08
		4,4	Informe trimestral	10-dic-08
		5	Informe con indicador sobre la participación de los servidores públicos que ingresan en el programa de inducción (% de servidores ingresados que participaron en la inducción)	30-nov-08
		6	Informe con indicador sobre la participación de los servidores públicos antiguos en el programa de reinducción (% de servidores antiguos que participaron en la reinducción)	30-nov-08
		7	Realizar taller para prepensionados	30-nov-08
		8	Realizar campaña para sensibilizar a los funcionarios en los procesos de contratación pública	30-nov-08
DIVISIÓN FINANCIERA				
1,3	Informe de ejecución presupuestal	1	Elaboración y envío informe	11-feb-08
		2	Elaboración y envío informe	10-mar-08
		3	Elaboración y envío informe	10-abr-08
		4	Elaboración y envío informe	12-may-08
		5	Elaboración y envío informe	10-jun-08
		6	Elaboración y envío informe	10-jul-08
		7	Elaboración y envío informe	11-ago-08
		8	Elaboración y envío informe	10-sep-08
		9	Elaboración y envío informe	10-oct-08
		10	Elaboración y envío informe	10-nov-08
		11	Elaboración y envío informe	10-dic-08
2,2	Reporte de conciliación bancaria de cuentas de gastos	1	Elaboración y presentación informe	15-feb-08
		2	Elaboración y presentación informe	17-mar-08
		3	Elaboración y presentación informe	15-abr-08
		4	Elaboración y presentación informe	15-may-08
		5	Elaboración y presentación informe	16-jun-08
		6	Elaboración y presentación informe	15-jul-08
		7	Elaboración y presentación informe	15-ago-08
		8	Elaboración y presentación informe	15-sep-08
		9	Elaboración y presentación informe	15-oct-08
		10	Elaboración y presentación informe	18-nov-08
		11	Elaboración y presentación informe	15-dic-08
2,3	Reporte de conciliación cuenta de recaudos	1	Elaboración y presentación informe	15-feb-08
		2	Elaboración y presentación informe	17-mar-08
		3	Elaboración y presentación informe	15-abr-08
		4	Elaboración y presentación informe	15-may-08
		5	Elaboración y presentación informe	16-jun-08
		6	Elaboración y presentación informe	15-jul-08
		7	Elaboración y presentación informe	15-ago-08
		8	Elaboración y presentación informe	15-sep-08
		9	Elaboración y presentación informe	15-oct-08
		10	Elaboración y presentación informe	18-nov-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN	
		11	Elaboración y presentación informe	15-dic-08	
2,4	Informe de indicadores de flujo de caja mensual	1	Elaboración y envío informe	11-feb-08	
		2	Elaboración y envío informe	10-mar-08	
		3	Elaboración y envío informe	10-abr-08	
		4	Elaboración y envío informe	12-may-08	
		5	Elaboración y envío informe	10-jun-08	
		6	Elaboración y envío informe	10-jul-08	
		7	Elaboración y envío informe	11-ago-08	
		8	Elaboración y envío informe	10-sep-08	
		9	Elaboración y envío informe	10-oct-08	
		10	Elaboración y envío informe	10-nov-08	
		11	Elaboración y envío informe	10-dic-08	
3,1	Publicación balance en página WEB	1	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-feb-08	
		2	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-mar-08	
		3	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-abr-08	
		4	Publicación página WEB de la Superintendencia	27-may-08	
		5	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-jun-08	
		6	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-jul-08	
		7	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-ago-08	
		8	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-sep-08	
		9	Publicación página WEB de la Superintendencia	27-oct-08	
		10	Publicación página WEB de la Superintendencia	25-nov-08	
		11	Publicación página WEB de la Superintendencia	26-dic-08	
3,2	Reporte de análisis de cartera mensual	1	Elaboración y presentación informe	15-feb-08	
		2	Elaboración y presentación informe	17-mar-08	
		3	Elaboración y presentación informe	15-abr-08	
		4	Elaboración y presentación informe	15-may-08	
		5	Elaboración y presentación informe	16-jun-08	
		6	Elaboración y presentación informe	15-jul-08	
		7	Elaboración y presentación informe	15-ago-08	
		8	Elaboración y presentación informe	15-sep-08	
		9	Elaboración y presentación informe	15-oct-08	
		10	Elaboración y presentación informe	18-nov-08	
		11	Elaboración y presentación informe	15-dic-08	
4	Diseño e implementación de instructivos y herramientas de autocontrol	1	Instructivo y herramientas de autocontrol para presupuesto	28-feb-08	
		2	Instructivo y herramientas de autocontrol para Tesorería	30-abr-08	
		3	Instructivo y herramientas de autocontrol para cartera	27-jun-08	
		4	Instructivo y herramientas de autocontrol para contabilidad	29-ago-08	
		5	Instructivo y herramientas de autocontrol para registro de movimiento de inventarios	30-oct-08	
5	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central			
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	27-ago-08	
		2, Cumplimiento de compromisos			
		2,1	Informe de avance	02-abr-08	
		2,2	Informe de avance	02-jul-08	
		2,3	Informe de avance	02-oct-08	
		2,4	Informe de avance	08/01/2009	
6	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad			
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08	
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08	
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08	
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08	
		2, Componente administración del riesgo			
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08	
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08	
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08	
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08	

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
DESPACHO SUPERINTENDENTE				
GRUPO DE COMPETENCIA DESLEAL				
2	Adecuación de los perfiles de trámites en los procedimientos de competencia desleal.	1	Elaboración cronograma en coordinación con la Oficina de Planeación y de Sistemas	15-feb-08
3	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	03-jul-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
4	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
OFICINA ASESORA JURÍDICA				
5	Desarrollo, implementación y alimentación del sistema de acciones constitucionales	1	Implementación del sistema de acciones constitucionales	28-feb
		2	Alimentación de la base de datos	27-jun
6	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	18-jun-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
7	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
GRUPO DE COBRO COACTIVO				
2	Verificación de obligaciones de difícil o imposible cobro	1	Verificación de expedientes	28-feb-08
		2	Informe de conclusiones y recomendaciones	31-mar-08
3	Revisión y actualización de embargos decretados	1	Verificación de la existencia de títulos de depósito judicial en los expedientes coactivos.	31-mar-08
		2	Oficiar a las entidades correspondientes información respecto de bienes de propiedad de los sancionados	30-may-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		3	Solicitar la ejecución de la medida cautelar a las entidades que reportan bienes	27-jun-08
4	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	23-sep-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
5	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
GRUPO DE REGULACIÓN				
1	Seguimiento legislativo	1	Informe de seguimiento 1 y publicación en la página web	28-mar-08
		2	Informe de seguimiento 2 y publicación en la página web	30-abr-08
		3	Informe de seguimiento 3 y publicación en la página web	30-may-08
		4	Recolección de iniciativas regulatorias	27-jun-08
		5	Selección de iniciativas	11-jul-08
		6	Selección de contactos	18-jul-08
		7	Informe de seguimiento. Cierre fin del año legislativo 2007-2008 y publicación en la página web	25-jul-08
		8	Entrega de la propuesta de iniciativa regulatoria	06-ago-08
		9	Presentación de propuesta a la autoridad competente	22-ago-08
		10	Informe de seguimiento 4 y publicación en la página web	29-ago-08
		11	Informe de seguimiento 5 y publicación en la página web	30-sep-08
		12	Informe de seguimiento 6 y publicación en la página web	30-oct-08
		13	Informe de seguimiento 7 y publicación en la página web	28-nov-08
		14	Informe de seguimiento 8. Cierre primer semestre legislatura 2008 – 2009 y publicación en la página web	30-dic-08
2	Actualización circular única	1	Control para la actualización circular única	18-ene-08
		2	Control para la actualización circular única	21-feb-08
		3	Control para la actualización circular única	19-mar-08
		4	Control para la actualización circular única	21-abr-08
		5	Control para la actualización circular única	20-may-08
		6	Control para la actualización circular única	20-jun-08
		7	Control para la actualización circular única	21-jul-08
		8	Control para la actualización circular única	20-ago-08
		9	Control para la actualización circular única	19-sep-08
		10	Control para la actualización circular única	20-oct-08
		11	Control para la actualización circular única	20-nov-08
		12	Control para la actualización circular única	19-dic-08
3	Actualización índice temático	1	Actualización índice temático	22-ene-08
		2	Actualización índice temático	22-feb-08
		3	Actualización índice temático	19-mar-08
		4	Actualización índice temático	21-abr-08
		5	Actualización índice temático	23-may-08
		6	Actualización índice temático	20-jun-08
		7	Actualización índice temático	18-jul-08
		8	Actualización índice temático	22-ago-08
		9	Actualización índice temático	22-sep-08
		10	Actualización índice temático	20-oct-08
		11	Actualización índice temático	21-nov-08
		12	Actualización índice temático	22-dic-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN		
4	Asuntos internacionales	1	Informe 1	30-ene-08		
		2	Informe 2 y actualización página Web e Intrinsic	29-feb-08		
		3	Informe 3	28-mar-08		
		4	Informe 4 y actualización página Web e Intrinsic	30-abr-08		
		5	Informe 5	30-may-08		
		6	Informe 6 y actualización página Web e Intrinsic	27-jun-08		
		7	Informe 7	30-jul-08		
		8	Informe 8 y actualización página Web e Intrinsic	29-ago-08		
		9	Informe 9	30-sep-08		
		10	Informe 10 y actualización página Web e Intrinsic	30-oct-08		
		11	Informe 11	28-nov-08		
		12	Informe 12 y actualización página Web e Intrinsic	30-dic-08		
5	Actualización compendios	1	Recopilación de los actos administrativos que pueden ser objeto de publicación en los compendios	30-ene-08		
		2	Recopilación de los actos administrativos que pueden ser objeto de publicación en los compendios	29-feb-08		
		3	Recopilación de los actos administrativos que pueden ser objeto de publicación en los compendios	28-mar-08		
		4	Recopilación de los actos administrativos que pueden ser objeto de publicación en los compendios	30-abr-08		
		5	Entrega a los Delegados de los actos administrativos recopilados hasta el momento, para que indiquen cuáles deben ser publicados	06-may-08		
		7	Entrega al Superintendente de los actos administrativos seleccionados por los Delegados, para que apruebe cuáles deben ser publicados en la web.	30-may-08		
		8	Recepción de los actos administrativos objeto de publicación en los compendios de los meses de mayo y junio.	27-jun-08		
		9	Envío de la Información a la Oficina de Sistemas para que la incorpore en la página web.	21-jul-08		
		10	Recepción de los actos administrativos objeto de publicación en los compendios	30-jul-08		
		11	Recepción de los actos administrativos objeto de publicación en los compendios	29-ago-08		
		12	Recepción de los actos administrativos objeto de publicación en los compendios	30-sep-08		
		13	Recepción de los actos administrativos objeto de publicación en los compendios	30-oct-08		
		14	Entrega a los Delegados de los actos administrativos recopilados hasta el momento, para que indiquen cuáles deben ser publicados	21-nov-08		
		16	Entrega al Superintendente de los actos administrativos seleccionados por los Delegados, para que apruebe cuáles deben ser publicados en la web.	05-dic-08		
		17	Envío de la Información a la Oficina de Sistemas para que la incorpore en la página web.	30-dic-08		
		7	Edición boletín jurídico	1	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación	10-ene-08
				2	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación	08-feb-08
3	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			10-mar-08		
4	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			10-abr-08		
5	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			09-may-08		
6	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			10-jun-08		
7	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			10-jul-08		
8	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			08-ago-08		
9	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			10-sep-08		
10	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación			10-oct-08		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		11	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación	10-nov-08
		12	Envío del boletín jurídico a la Oficina de Comunicaciones para su diagramación y publicación	10-dic-08
8	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	14-may-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
		2,3	Informe de avance	02-oct-08
		2,4	Informe de avance	08/01/2009
9	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
OFICINA DE CONTROL INTERNO				
1	Informes organismos de control	1, Informe ejecutivo anual - Departamento Administrativo de la Función Pública		
		1,1	Informe	28-mar-08
		2, Informes austeridad del gasto público - Presidencia de la República		
		2,1	Informe	21-ene-08
		2,2	Informe	21-abr-08
		2,3	Informe	21-jul-08
		2,4	Informe	21-oct-08
		3, Informes plan de mejoramiento Contraloría General de la República		
		3,1	Informe	15-ene-08
		3,2	Informe	15-abr-08
		3,3	Informe	15-jul-08
		3,4	Informe	15-oct-08
		4, Informe Seguimiento al sistema de control interno contable		
		4,1	Informe	14-feb-08
		4,2	Informe	30-sep-08
		5, Informes hallazgos Presidencia de la República		
		5,1	Informe	08-ene-08
		5,2	Informe	07-mar-08
		5,3	Informe	06-may-08
		5,4	Informe	08-jul-08
		5,5	Informe	08-sep-08
		5,6	Informe	07-nov-08
2,1	Auditorías integrales	1	Informe evaluación sistema de control interno	30-ene-08
		2	Informe evaluación sistema de control interno	29-feb-08
		3	Informe evaluación sistema de control interno	31-mar-08
		4	Informe evaluación sistema de control interno	30-abr-08
		5	Informe evaluación sistema de control interno	30-may-08
		6	Informe evaluación sistema de control interno	27-jun-08
		7	Informe evaluación sistema de control interno	30-jul-08
		8	Informe evaluación sistema de control interno	29-ago-08
		9	Informe evaluación sistema de control interno	30-sep-08
		10	Informe evaluación sistema de control interno	30-oct-08
		11	Informe evaluación sistema de control interno	28-nov-08
		12	Informe evaluación sistema de control interno	22-dic-08
2,2	Seguimiento a las evaluaciones	1	Informes de seguimiento	15-ene-08
		2	Informes de seguimiento	15-feb-08
		3	Informes de seguimiento	17-mar-08
		4	Informes de seguimiento	15-abr-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN		
		5	Informes de seguimiento	15-may-08		
		6	Informes de seguimiento	16-jun-08		
		7	Informes de seguimiento	15-jul-08		
		8	Informes de seguimiento	15-ago-08		
		9	Informes de seguimiento	15-sep-08		
		10	Informes de seguimiento	15-oct-08		
		11	Informes de seguimiento	14-nov-08		
		12	Informes de seguimiento	15-dic-08		
		2,3	Seguimiento acciones de prevención del riesgo	1	Informe de seguimiento	15-ene-08
				2	Informe de seguimiento	15-feb-08
				3	Informe de seguimiento	17-mar-08
				4	Informe de seguimiento	15-abr-08
		5	Informe de seguimiento	15-may-08		
		6	Informe de seguimiento	16-jun-08		
		7	Informe de seguimiento	15-jul-08		
		8	Informe de seguimiento	15-ago-08		
		9	Informe de seguimiento	15-sep-08		
		10	Informe de seguimiento	15-oct-08		
		11	Informe de seguimiento	14-nov-08		
		12	Informe de seguimiento	15-dic-08		
3	Comité de coordinación del Sistema de Control Interno	1	Reunión	31-mar-08		
		2	Reunión	30-abr-08		
		3	Reunión	27-jun-08		
		4	Reunión	29-ago-08		
		5	Reunión	31-oct-08		
		6	Reunión	19-dic-08		
4	Difusión de la cultura de control interno	1	Jornada de capacitación	30-may-08		
		2	Jornada de capacitación	28-jul-08		
		3	Jornada de capacitación	31-oct-08		
5	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central				
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	28-mar-08		
		2, Cumplimiento de compromisos				
		2,1	Informe de avance	02-abr-08		
		2,2	Informe de avance	02-jul-08		
		2,3	Informe de avance	02-oct-08		
		2,4	Informe de avance	08/01/2009		
6	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad				
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08		
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08		
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08		
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08		
		2, Componente administración del riesgo				
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08		
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08		
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08		
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08		
7	Plan de Desarrollo Administrativo	1	Informe de trimestral de las auditorias integrales adelantadas de acuerdo con el plan anual de auditoria.			
		1,1	Informe trimestral	20-abr-08		
		1,2	Informe trimestral	20-jul-08		
		1,3	Informe trimestral	20-oct-08		
		1,4	Informe trimestral	10-dic-08		
		2	Informe de avance del estado del Portal del Estado Colombiano	30-jun-08		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
OFICINA DE SISTEMAS				
8	Desarrollo e implementación del sistema de protección al consumidor - automatización laboratorios de metrología	1	Levantamiento de requerimientos, análisis y diseño de la solución propuesta	30-abr-08
		2	Construcción de la solución propuesta	31-oct-08
		3	Pruebas e implementación de la solución construida	31-dic-08
9	Ampliación cobertura sistema gestión	1	Análisis y evaluación de los requerimientos identificados	15-feb-08
		2	Diseño de la solución propuesta	30-may-08
		3	Construcción de la solución propuesta	30-sep-08
		4	Pruebas y ajustes a la solución construida - software inicial	31-oct-08
		5	Elaboración documentación manuales	28-nov-08
		6	implementación de la solución construida - implantación y capacitación	31-dic-08
10	Divulgación y capacitación de los sistemas de información implementados.	1	Definición de temas a cubrir y dependencias involucradas	31-ene-08
		2	Preparación y elaboración del material y ayudas necesarias para la capacitación	28-feb-08
		3	Realización actividad de capacitación y divulgación	31-oct-08
		4	Consolidación de nuevos requerimientos a los sistemas de información	28-nov-08
		5	Análisis y evaluación, con los usuarios, sobre los nuevos requerimientos recopilados	31-dic-08
11	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central		
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	15-feb-08
		2, Cumplimiento de compromisos		
		2,1	Informe de avance	02-abr-08
		2,2	Informe de avance	02-jul-08
12	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad		
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08
		2, Componente administración del riesgo		
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08
13	Plan de Desarrollo Administrativo	1, Seguimiento del Plan Informático del 2008		
		1,1	Informe trimestral	20-abr-08
		1,2	Informe trimestral	20-jul-08
		1,3	Informe trimestral	20-oct-08
		1,4	Informe trimestral	10-dic-08
		2, Reuniones sectoriales de Jefes de sistemas con el fin de hacer seguimiento a temas de		
		2,1	Reunión	20-abr-08
		2,2	Reunión	20-jul-08
		2,3	Reunión	20-oct-08
		3	Elaboración del plan informático del 2009	30-jun-08
4	Informe de opinión al interior de la entidad sobre la prestación de servicios informáticos.	30-sep-08		
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				
1	Informe consolidado de prensa	1	Informe de divulgación	10-ene-08
		2	Informe de divulgación	05-feb-08
		3	Informe de divulgación	05-mar-08
		4	Informe de divulgación	07-abr-08
		5	Informe de divulgación	06-may-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
		6	Informe de divulgación	05-jun-08
		7	Informe de divulgación	07-jul-08
		8	Informe de divulgación	05-ago-08
		9	Informe de divulgación	05-sep-08
		10	Informe de divulgación	06-oct-08
		11	Informe de divulgación	05-nov-08
2	Gaceta de Propiedad Industrial	12	Informe de divulgación	05-dic-08
		1	Edición y publicación Gaceta	31-ene-08
		2	Edición y publicación Gaceta	29-feb-08
		3	Edición y publicación Gaceta	31-mar-08
		4	Edición y publicación Gaceta	30-abr-08
		5	Edición y publicación Gaceta	30-may-08
		6	Edición y publicación Gaceta	27-jun-08
		7	Edición y publicación Gaceta	31-jul-08
		8	Edición y publicación Gaceta	29-ago-08
		9	Edición y publicación Gaceta	30-sep-08
		10	Edición y publicación Gaceta	31-oct-08
		11	Edición y publicación Gaceta	28-nov-08
3	Boletín jurídico	12	Edición y publicación Gaceta	31-dic-08
		1	Boletín jurídico	21-ene-08
		2	Boletín jurídico	20-feb-08
		3	Boletín jurídico	19-mar-08
		4	Boletín jurídico	21-abr-08
		5	Boletín jurídico	20-may-08
		6	Boletín jurídico	20-jun-08
		7	Boletín jurídico	21-jul-08
		8	Boletín jurídico	20-ago-08
		9	Boletín jurídico	22-sep-08
		10	Boletín jurídico	20-oct-08
		11	Boletín jurídico	20-nov-08
4	Boletín interno digital	12	Boletín jurídico	22-dic-08
		1	Boletín interno digital	22-ene-08
		2	Boletín interno digital	15-feb-08
		3	Boletín interno digital	17-mar-08
		4	Boletín interno digital	15-abr-08
		5	Boletín interno digital	15-may-08
		6	Boletín interno digital	16-jun-08
		7	Boletín interno digital	15-jul-08
		8	Boletín interno digital	15-ago-08
		9	Boletín interno digital	15-sep-08
		10	Boletín interno digital	15-oct-08
		11	Boletín interno digital	18-nov-08
12	Boletín interno digital	15-dic-08		
5	Taller para periodistas	1	Elaboración cronograma y aprobación por el Superintendente de Industria y comercio	29-feb-08
6	Comunicación interna	1, Plan de comunicación interna		
		1,1	Elaboración cronograma y aprobación por el Superintendente de Industria y comercio	31-ene-08
		2, Divulgación de información comités SIC		
		2,1	Divulgación de información	31-ene-08
		2,2	Divulgación de información	29-feb-08
		2,3	Divulgación de información	31-mar-08
		2,4	Divulgación de información	30-abr-08
		2,5	Divulgación de información	30-may-08
		2,6	Divulgación de información	27-jun-08
		2,7	Divulgación de información	31-jul-08
		2,8	Divulgación de información	29-ago-08
		2,9	Divulgación de información	30-sep-08
		2,10	Divulgación de información	31-oct-08
2,11	Divulgación de información	28-nov-08		
2,12	Divulgación de información	31-dic-08		
7	Videos sectoriales	1	Identificación de necesidades en materia de divulgación de servicios	31-ene-08
		2	Presentación al Superintendente de propuestas	31-mar-08
		3	Envío de los términos de referencia a Secretaría General	30-abr-08

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN	
8	Actualización de publicaciones	1	Identificación de necesidades en materia de divulgación de servicios	31-ene-08	
		2	Presentación al Superintendente de propuestas	31-mar-08	
		3	Envío de los términos de referencia a Secretaría General	31-oct-08	
9	Programa de Televisión	1	Elaboración cronograma y aprobación por el Superintendente de Industria y comercio	31-ene-08	
10	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central			
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	27-mar-08	
		2, Cumplimiento de compromisos			
		2,1	Informe de avance	02-abr-08	
		2,2	Informe de avance	02-jul-08	
		2,3	Informe de avance	02-oct-08	
11	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad			
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08	
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08	
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08	
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08	
		2, Componente administración del riesgo			
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08	
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08	
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la oficina de planeación a observaciones.	27-jun-08	
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
1,1	Planeación estratégica y planeación anual	1, Presupuesto			
		1,1	Anteproyecto presupuesto de funcionamiento	25-mar-08	
		1,2	Plan de gastos de mediano plazo	25-mar-08	
		2, Programación 2008			
		2,1	Ajustes programación y acuerdos de gestión	21-abr-08	
		2,2	Ajustes programación y acuerdos de gestión	21-jul-08	
		3, Plan estratégico			
		3,1	Revisión y actualización	15-oct-08	
		4, Plan de acción anual 2009			
		4,1	Instrucciones a las dependencias	10-nov-08	
		4,2	Consolidación propuesta	03-dic-08	
		4,3	Aprobación plan de acción	10-dic-08	
		1,2	Administración proyectos de inversión	1, Actualización proyectos de inversión	
1,1	Ajuste proyectos de inversión Presupuesto 2009			14-mar-08	
1,2	Ajuste documentos proyectos			19-mar-08	
1,3	Actualización BPIN y transmisión de datos			28-mar-08	
2, Seguimiento a proyectos de inversión					
2,1	Actualización sistema seguimiento a proyectos de inversión			18-ene-08	
2,2	Actualización sistema seguimiento a proyectos de inversión			16-may-08	
2,3	Actualización sistema seguimiento a proyectos de inversión			17-jul-08	
2,4	Actualización sistema seguimiento a proyectos de inversión			15-oct-08	
3, Informe avances proyectos					
3,1	Reporte a coordinadores de proyectos	25-ene-08			
3,2	Reporte a coordinadores de proyectos	22-abr-08			
3,3	Reporte a coordinadores de proyectos	22-jul-08			
3,4	Reporte a coordinadores de proyectos	22-oct-08			
1,3	Cooperación técnica	1	Informe de actividades de cooperación 2007	31-ene-08	
		2	Solicitud revisión y ajustes a requerimientos de cooperación 2008-2011	31-ene-08	
		3	Actualización cuadro de oferta y demanda	22-feb-08	
		4	Informe de avance	10-abr-08	
		5	Informe de avance	10-jul-08	
		6	Informe de avance	10-oct-08	

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
2	Revisión estratégica - seguimiento de gestión	1	Informe de logros y estadísticas	23-ene-08
		2	Informe de logros y estadísticas	14-feb-08
		3	Informe de logros y estadísticas	14-mar-08
		4	Informe de logros y estadísticas	14-abr-08
		5	Informe de logros y estadísticas	14-may-08
		6	Informe de logros y estadísticas	16-jun-08
		7	Informe de logros y estadísticas	14-jul-08
		8	Informe de logros y estadísticas	14-ago-08
		9	Informe de logros y estadísticas	15-sep-08
		10	Informe de logros y estadísticas	14-oct-08
		11	Informe de logros y estadísticas	14-nov-08
		12	Informe de logros y estadísticas	15-dic-08
3,1	Informes de gestión	1	Informe de Gestión 2007	08-feb-08
		2	Informe rendición de cuentas a CGN	29-feb-08
		3	Informe de Gestión (Congreso)	16-jul-08
		4	Informe intermedio de rendición de cuentas a CGN	31-jul-08
		5	Informe de Gestión (Audiencia)	21-oct-08
3,2	Audiencia pública rendición de cuentas	1	Elaboración propuesta agenda y reglamento	19-sep-08
		2	Elaboración informe de rendición de cuentas	21-oct-08
		3	Realización Audiencia	30-oct-08
		4	Informe de relatoría	10-nov-08
4	Sistema de calidad institucional	1, Informes		
		1,1	Informe de avance	11-abr-08
		1,2	Informe de avance	11-jul-08
		1,3	Informe de avance	10-oct-08
		1,4	Informe de avance	13-ene-09
		2, Auditorias sistema de gestión de calidad		
		2,1	Auditoria Laboratorios de masa y balanzas	30-abr-08
		2,2	Presentación plan auditoría a laboratorios con documentación actualizada y aprobada	15-jul-08
		2,3	Presentación plan de auditorías norma NTCGP 1000	15-jul-08
		3, Elaboración y actualización documentación		
		3,1	Revisión versiones preliminares de documentación por parte de las dependencias y remisión de observaciones a la oficina de planeación.	30-ene-08
		3,2	Elaboración versión final de documentación	30-may-08
		3,3	Aprobación de la documentación.	27-jun-08
		4, Riesgos, controles e indicadores		
		4,1	Capacitación administración del riesgo	15-feb-08
		4,2	Levantamiento de información por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación	17-abr-08
		4,3	Elaboración versión preliminar de mapa de riesgos y remisión propuestas dependencias	12-jun-08
		4,4	Revisión versión preliminar mapa de riesgos y remisión a la Oficina de Planeación para observaciones	27-jun-08
		4,5	Elaboración versión final mapa de riesgos	31-jul-08
		4,6	Presentación al comité técnico de gestión versión final	15-ago-08
		4,7	Aprobación mapa de riesgos	29-ago-08
		5, Comité técnico de gestión		
		6,1	Realización comité técnico de gestión	09-may-08
		6,2	Realización comité técnico de gestión	26-jun-08
		6,3	Realización comité técnico de gestión	26-sep-08
		6,4	Realización comité técnico de gestión	19-dic-08
		7, Revisión anual		
		7,1	Metrología – Norma ISO/IEC 17025	
			Revisión por la Dirección vigencia 2007	15-feb-08
			Solicitud informe de actividades con corte a sep/ 2008	15-sep-08
7,4	SIC – Norma NTCGP 1000			
	Revisión actividades sistema de gestión con corte a sep/ 2008	30-oct-08		
5	Sistema de sugerencias	1	Informe sugerencias consolidado de 2007	30-ene-08
		2	Informe sugerencias consolidado primer trimestre	11-abr-08
		3	Informe sugerencias consolidado segundo trimestre	11-jul-08
		4	Informe sugerencias consolidado tercer trimestre	10-oct-08
		5	Informe sugerencias consolidado de 2008	30-ene-09

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2008
DETALLE ACTIVIDADES CON CRONOGRAMA - ANEXO 2

No.	ACTIVIDAD	No.	ACCIÓN	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN			
6	Estudios organizacionales	1	Presentación estudio 1	28-mar-08			
		2	Presentación estudio 2	27-jun-08			
		3	Presentación estudio 3	15-sep-08			
		4	Presentación estudio 4	29-dic-08			
7	Diseño nuevo sitio Intrasic- Sistema Integral de gestión	1	Presentación al Superintendente de Industria y Comercio de actividades y cronograma	31-mar			
8	Programa racionalización de trámites	1, Nuevas creaciones					
		1,1	Fase I Identificación y clasificación	31-ene-08			
		1,2	Fase II Descripción	03-mar-08			
		1,3	Fase III Análisis	03-jun-08			
		1,4	Fase IV Propuesta de mejoramiento	11-jul-08			
		2, Denuncias					
		2,1	Fase I Identificación y clasificación	01-jul-08			
		2,2	Fase II Descripción	01-ago-08			
		2,3	Fase III Análisis	01-sep-08			
		2,4	Fase IV Propuesta de mejoramiento	01-oct-08			
9	Plan de mejoramiento de la gestión	1, Transferencia documental al archivo central					
		1,1	Transferencia de documentos de los archivos de gestión al archivo central	09-abr-08			
		2, Cumplimiento de compromisos					
		2,1	Informe de avance	02-abr-08			
		2,2	Informe de avance	02-jul-08			
		2,3	Informe de avance	02-oct-08			
10	Implementación NTC-GP 1000 y MECI	1, Sistema de calidad					
		1,1	Revisión versiones actualización documentación procedimientos y remisión observaciones a la Oficina de Planeación	30-ene-08			
		1,2	Aprobación documentación	30-abr-08			
		1,3	Sensibilización e implementación	30-jun-08			
		1,4	Seguimiento y evaluación implementación	30-oct-08			
		2, Componente administración del riesgo					
		2,1	Capacitación Administración del riesgo (Identificación - valoración).	15-feb-08			
		2,2	Levantamiento de información (identificación-valoración de riesgos) por parte de las dependencias y remisión a la Oficina de Planeación.	15-abr-08			
		2,3	Revisión versión preliminar mapa de riesgos	27-jun-08			
		2,4	Seguimiento y evaluación riesgos	30-oct-08			
		11	Plan de Desarrollo Administrativo	1, Implementar y/o mantener el Sistema de Gestión de Calidad - SGC y el MECI, de acuerdo			
				1,1	Informe trimestral	20-abr-08	
				1,2	Informe trimestral	20-jul-08	
				1,3	Informe trimestral	20-oct-08	
1,4	Informe trimestral			10-dic-08			
2, Realizar Comités de Seguimiento de los Proyectos de Inversión: Ejecución y Resultados							
2,1	Acta de reunión			20-abr-08			
2,2	Acta de reunión			20-jul-08			
2,3	Acta de reunión			10-dic-08			
3, Realizar reuniones sectoriales con los responsables del fortalecimiento de la coordinación a							
3,1	Reunión			20-abr-08			
3,2	Reunión			20-jul-08			
3,3	Reunión			10-dic-08			
4	Informe de Resultados de la Encuesta sobre satisfacción del cliente externo			30-nov-08			
5	Informe de implementación del programa para la simplificación o supresión de trámites innecesarios			30-nov-08			