

# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



## PLAN DE ACCIÓN 2016




MINCOMERCIO  
INDUSTRIA Y TURISMO




<b>MACROPROCESO:</b>	SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y DE APOYO EMPRESARIAL		
<b>PROCESO :</b>	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	<b>FICHA:</b>	
<b>TEMA:</b>	NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	10.3	
<b>RESPONSABLE:</b>	SECRETARÍA GENERAL - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES		
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>	COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO		
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO		

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL				
10.3-1-1	Procesos de copias simples y auténticas, y certificación de sanciones dispuestos a través de medio electrónico.	35%	Realizar pruebas y ajustes a desarrollos previos.	01/03/2016	25/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-1-2			Implementar el sistema desarrollado para copias simples y auténticas.	01/03/2016	29/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-1-3			Definir el alcance del proyecto para certificación de sanciones dispuesto en medio electrónico	15/01/2016	05/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-1-4			Elaborar estudios previos.	06/02/2016	25/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-1-5			Solicitar la contratación.	01/03/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-1-6			Desarrollar el proceso contractual.	16/03/2016	31/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo trabajo de Contratación
10.3-1-7			Disponer a través de medio electrónicos los Procesos de Copias simples y auténticas, y certificación de sanciones.	01/04/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-2-1	Notificación personal digital en las ventanillas de notificación personal, implementada.	30%	Levantar requerimientos.	15/01/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones
10.3-2-2			Analizar y diseñar la solución.	09/04/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-2-3			Desarrollar la solución.	02/05/2016	01/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Oficina de Tecnología e Informática
10.3-2-4			Realizar Pruebas y ajustes.	02/12/2016	15/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-2-5			Documentar y capacitar.	16/12/2016	20/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática

# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

		<h2 style="margin: 0;">PLAN DE ACCIÓN 2016</h2>							
<b>MACROPROCESO:</b>		SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y DE APOYO EMPRESARIAL							
<b>PROCESO :</b>		PETICIÓN DE INFORMACIÓN				<b>FICHA:</b>			
<b>TEMA:</b>		NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES				10.3			
<b>RESPONSABLE:</b>		SECRETARÍA GENERAL - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES							
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO							
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO							
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL				
10.3-2-6			Implementar notificación personal digital en las ventanillas de notificación personal	21/12/2016	28/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	Fortalecimiento, renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática
10.3-3-1	Plan de trabajo para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Documentos electrónicos y archivo aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	10%	Realizar levantamiento de requerimientos.	15/01/2016	10/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos
10.3-3-2			Definir alcance y plan de trabajo para el desarrollo e implementación del Sistema.	16/05/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos
10.3-3-3			Plan de trabajo presentado al CIDA.	01/06/2016	15/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos
10.3-4-1	Desarrollos Tecnológicos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, implementados.	10%	Elaborar y remitir a la Oficina de Tecnología e Informática, en el formato previsto para el efecto, los requerimientos sobre reportes y funcionalidades.	17/03/2016	13/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones
10.3-4-2			Definir y presentar plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos solicitados.	14/04/2016	22/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Oficina de Tecnología e Informática
10.3-4-3			Aprobar el plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos solicitados.	22/04/2016	22/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-4-4			Ejecutar plan de trabajo.	25/04/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-5-1	Documento con alternativas de solución para la mejora de los procedimientos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, elaborado	10%	Recopilar problemáticas que se presumen son generados por errores o vacíos en los procedimientos.	18/04/2016	06/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-5-2			Asociar las problemáticas recopiladas a los procedimientos del SIGI, para definir los documentos que serán sometidos a revisión y ajuste.	09/05/2016	13/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-5-3			Elaborar documento que contenga la propuesta de ajustes mínimos requeridos en los procedimientos que serán sometidos a revisión y ajuste.	16/05/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación

# SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

		<h2 style="margin: 0;">PLAN DE ACCIÓN 2016</h2>							
<b>MACROPROCESO:</b>		SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y DE APOYO EMPRESARIAL							
<b>PROCESO :</b>		PETICIÓN DE INFORMACIÓN				<b>FICHA:</b>			
<b>TEMA:</b>		NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES				10.3			
<b>RESPONSABLE:</b>		SECRETARÍA GENERAL - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES							
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO							
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO							
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL				
10.3-5-4			Definir plan de trabajo para la revisión y ajuste de los procedimientos seleccionados.	30/05/2016	03/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-5-5			Ejecutar plan de trabajo.	06/06/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-5-6			Identificar requerimientos informáticos.	30/05/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo - Dirección Financiera - Grupo de Notificaciones y Certificaciones - Oficina de Tecnología e Informática - Oficina Asesora de Planeación
10.3-6-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	5%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	N.A	Grupo de Trabajo de Notificaciones y Certificaciones
		<b>100%</b>							

Versión 6 del Lunes, 05 de diciembre de 2016

DE01-F03 V.8 (27-11-2015)