		PROGRAMACIÓN ANUAL										
MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN										
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA										
RESPONSABLE:		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ				FICHA:		11				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO										
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA										
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN - PI	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL P.I.	PRODUCTO DEL P.I.	ACTIVIDAD DEL P.I.	
1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Fase IV. (Implementar controles)	2%	Definir alcance del proyecto	15/02/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	1. Reducir el nivel de vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica de la SIC	1. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	1. Realizar actividades tendientes a la implementación del Sistema de Seguridad Informática (SGSI)	150.000.000
			Elaborar estudios previos	01/03/2015	15/04/2015							
			Solicitar la contratación	16/04/2015	30/04/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	02/05/2015	30/06/2015							
			Implementar la fase IV del SGSI	01/07/2015	22/12/2015							
2	Arquitectura de Negocio Diseñada	4%	Definir alcance del proyecto	02/01/2015	15/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2. Lograr un nivel óptimo de capacidad instalada de procesamiento	2. Sistema de continuidad y arquitectura empresarial	2. Definir e implementar la arquitectura empresarial y de desarrollo de software	50.000.000
			Elaborar estudios previos	16/01/2015	31/01/2015							
			Solicitar la contratación	01/02/2015	15/02/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	16/02/2015	28/02/2015							
			Implementación de arquitectura empresarial	01/03/2015	22/12/2015							
3	Plataforma de infraestructura tecnológica de la SIC, fortalecida en renovación de sistema de backup, UPS centro de cómputo, computadores y mesa de ayuda	5%	Definir alcance del proyecto	01/02/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2. Lograr un nivel óptimo de capacidad instalada de procesamiento	3. Sistemas, servidores y elementos tecnológicos	3. Instalar y mantener equipos y elementos tecnológicos de procesamiento, almacenamiento y de comunicaciones	6.318.896.000
			Elaborar estudios previos	01/03/2015	30/03/2015							
			Solicitar la contratación	01/04/2015	15/04/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	16/04/2015	30/09/2015							
			Poner en funcionamiento la infraestructura	01/10/2015	22/12/2015							
4	Laboratorio de informática forense con ampliación de capacidad de almacenamiento, procesamiento, usuarios examinadores y revisores (abogados y economistas) de evidencias.	6%	Definir alcance del proyecto	05/01/2015	10/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	2. Lograr un nivel óptimo de capacidad instalada de procesamiento	3. Sistemas, servidores y elementos tecnológicos	3. Instalar y mantener equipos y elementos tecnológicos de procesamiento, almacenamiento y de comunicaciones	1.000.000.000
			Elaborar estudios previos	21/01/2015	10/04/2015							
			Solicitar la contratación	10/04/2015	30/04/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	04/05/2015	10/08/2015							
			Dotación tecnológica del laboratorio	11/08/2015	31/12/2015							
5	Sistema de Propiedad Industrial Fase III (Plotomy en producción)	6%	Definir alcance del proyecto	02/01/2015	10/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	2.100.000.000
			Elaborar estudios previos	11/01/2015	25/01/2015							
			Solicitar la contratación	26/01/2015	31/01/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	01/02/2015	28/02/2015							
			Implementación del sistema	01/03/2015	22/12/2015							
6	Disposición de listados y certificaciones implementados a través de medio electrónico	5%	Definir alcance del proyecto	15/01/2015	31/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	350.000.000
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	01/02/2015	15/02/2015							
			Elaborar estudios previos	16/02/2015	28/02/2015							
			Solicitar la contratación	01/03/2015	15/03/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	16/03/2015	15/06/2015							
Implementación del sistema	16/06/2015	22/12/2015										

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
OTI
OTI
OTI
Contratos
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
Contratos
OTI
OTI
OTI
Contratos
OTI
Delegatura de Protección de la Competencia
OTI
Delegatura de Protección de la Competencia
OTI
Delegatura de Protección de la Competencia
Contratos
OTI
Delegatura de Protección de la Competencia
Delegatura de Propiedad Industrial
OTI
Delegatura de Propiedad Industrial
OTI
Delegatura de Propiedad Industrial
OTI
Contratos
Delegatura de Propiedad Industrial
OTI
Notificaciones
OTI
Notificaciones
Notificaciones - OTI
Notificaciones - OTI
Contratos
Notificaciones - OTI




## PROGRAMACIÓN ANUAL

<b>MACROPROCESO:</b>	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		
<b>PROCESO :</b>	ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
<b>TEMA:</b>	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		
<b>RESPONSABLE:</b>	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	<b>FICHA:</b>	11
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO		
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		


No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN - PI	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL P.I.	PRODUCTO DEL P.I.	ACTIVIDAD DEL P.I.	
7	Sistema de Trámites Fase III (Implementación jurisdiccional y prácticas)	4%	Definir alcance del proyecto	05/01/2015	31/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	
			Elaborar estudios previos	01/02/2015	28/02/2015							
			Solicitar la contratación	01/03/2015	15/03/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	16/04/2015	30/04/2015							
			Implementación del sistema fase III	01/05/2015	22/12/2015							
8	Sistema de Gestión Judicial mejorado	3%	Evaluar la versión 1.0 para fortalecer y estabilizar la Herramienta.	02/01/2015	30/06/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel Nacional	Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	Sistemas de Información	Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	700.000.000
			Solicitar la inclusión de nuevos reportes necesarios para disminuir el riesgo de vencimiento de términos.	02/01/2015	30/06/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma					
			Ajustar el aplicativo de gestión judicial, para que permita alimentar causas de las demandas y generar información a partir de esta variable	09/01/2015	31/03/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma					
			Efectuar la definición de datos requeridos para el Reporte F9 (Pasivo Contingente).	02/01/2015	28/04/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma					
			Sistematizar las causas de las demandas contra la entidad, recibidas a partir del mes de abril de 2015, determinando aquellas que constituyan una línea uniforme de causas.	01/04/2015	22/12/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma					
			Adelantar el mantenimiento y estabilización del sistema	02/05/2015	22/12/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma					
9	Sistema de Gestión de la Secretaría General implementado en la fase I (De acuerdo con requerimientos definidos)	4%	Definir alcance del proyecto	02/01/2015	20/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	700.000.000
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	21/01/2015	20/02/2015							
			Elaborar estudios previos	21/02/2015	30/05/2015							
			Solicitar la contratación	01/06/2015	30/06/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	01/07/2015	30/09/2015							
			Implementación del sistema	01/10/2015	22/12/2015							
10	Servicio de plataforma tecnológica para cursos virtuales contratada	3%	Definir alcance del proyecto	01/02/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	200.000.000
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	01/03/2015	31/03/2015							
			Elaborar estudios previos	01/04/2015	30/04/2015							
			Solicitar la contratación	02/05/2015	30/05/2015							
			Desarrollar el proceso contractual	01/06/2015	30/06/2015							
			Implementación del sistema	01/07/2015	22/12/2015							

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
OTI
OTI
OTI
Contratos
OTI
Oficina Asesora Jurídica OTI
Oficina Asesora Jurídica OTI
Oficina Asesora Jurídica OTI
Oficina Asesora Jurídica OTI
Oficina Asesora Jurídica OTI
Oficina Asesora Jurídica OTI
Secretaría General - Grupo Gestión Administrativa
Secretaría General - Grupo Gestión Administrativa
Secretaría General - Grupo Gestión Administrativa
Secretaría General - Grupo Gestión Administrativa
Contratos
OSCAE
OSCAE
OSCAE
OSCAE
OSCAE
Contratos
OSCAE
OTI


		<b>PROGRAMACIÓN ANUAL</b>				
<b>MACROPROCESO:</b>		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN				
<b>PROCESO :</b>		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
<b>TEMA:</b>		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA				
<b>RESPONSABLE:</b>		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ		<b>FICHA:</b>	11	
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO				
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN - PI	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL P.I.	PRODUCTO DEL P.I.	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
11	Sistema Cartera implementado liquidador otros conceptos cartera - mejoramiento reportes	5%	Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	01/04/2015	30/04/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Definir el alcance de la fase II y alcance y metas de 2015 (Plan de trabajo)	02/05/2015	30/05/2015							
			Realizar el análisis y diseño de la solución - fase II	01/06/2015	30/06/2015							
			Desarrollar la solución - fase II	01/07/2015	31/08/2015							
			Realizar las pruebas y ajustes - fase II	01/09/2015	30/09/2015							
			Realizar la documentación y capacitación - fase II	01/10/2015	30/10/2015							
Poner en funcionamiento - fase II	03/11/2015	22/12/2015										
12	Norma ISAD (G) Implementada	3%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	30/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Análisis y diseño de la solución	01/04/2015	30/04/2015							
			Evaluación de herramientas	02/05/2015	15/10/2015							
			Ajustes a herramienta seleccionada	16/10/2015	30/11/2015							
			Documentación y capacitación (Centro Documental)	01/12/2015	22/12/2015							
Puesta en funcionamiento	01/12/2015	22/12/2015										
13	Mecanismo de enlace entre el sistema de control de multas y el sistema de préstamo y manejo de expedientes, Implementado	4%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	31/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Análisis y diseño de la solución	01/04/2015	30/04/2015							
			Desarrollo de la solución	01/05/2015	30/07/2015							
			Pruebas y ajustes	01/08/2015	31/08/2015							
			Documentación y capacitación	01/09/2015	30/09/2015							
Puesta en funcionamiento	01/10/2015	22/12/2015										
14	Módulo de ingreso y egreso Títulos de Depósito Judicial desarrollado	4%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Análisis y diseño de la solución	01/03/2015	30/03/2015							
			Desarrollo de la solución	01/04/2015	30/06/2015							
			Pruebas y ajustes	01/07/2015	31/07/2015							
			Documentación y capacitación	01/08/2015	31/08/2015							
			Puesta en funcionamiento	01/09/2015	22/12/2015							
Elaboración de informes trimestrales de seguimientos al desarrollo y la implementación del módulo de ingreso y egresos de títulos de depósito judicial	4	Número	Número de Informes									

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
Financiera
OTI
OTI
OTI
OTI
Financiera
OTI
OTI
OTI
Administrativa
OTI
OTI
OTI
OTI
Administrativa
OTI
OTI
Cobro Coactivo
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
Cobro Coactivo
Financiera
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
OTI
Financiera

		PROGRAMACIÓN ANUAL										
<b>MACROPROCESO:</b>		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN										
<b>PROCESO :</b>		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
<b>TEMA:</b>		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA										
<b>RESPONSABLE:</b>		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ				<b>FICHA:</b>		11				
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO										
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA										
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN - PI	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL P.I.	PRODUCTO DEL P.I.	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
15	Sistema gestión pasivos por novedades en multas (saldos crédito cartera) desarrollado según requerimientos	4%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Elaboración versión preliminar del procedimiento de Gestión Pasivos por Multas.	12/03/2015	14/04/2015							
			Análisis y diseño de la solución	20/04/2015	15/05/2015							
			Desarrollo de la solución	19/05/2015	21/08/2015							
			Pruebas y ajustes	24/08/2015	16/10/2015							
			Documentación y capacitación	19/10/2015	30/10/2015							
			Puesta en funcionamiento	01/11/2015	22/12/2015							
16	Estrategia GEL implementada	4%	Definir plan de trabajo y enviarlo a la OAP	02/01/2015	15/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Ejecutar plan de trabajo	16/03/2015	31/12/2015							
17	Fase II Generación de resoluciones automáticas con firma mecánica, en funcionamiento para Direcciones de Cámaras de Comercio y Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	5%	Levantamiento de requerimientos y desarrollo del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección de Cámaras de Comercio.	15/01/2015	05/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000
			Realizar las pruebas y ajustes del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección de Cámaras de Comercio.	09/06/2015	19/06/2015							
			Entregar formalmente el aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección de Cámaras de Comercio a la respectiva Dirección.	22/06/2015	03/07/2015							
			Realizar el requerimiento a la Oficina de Tecnología e Informática, para el desarrollo del aplicativo de generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	01/04/2015	30/04/2015							
			Levantamiento de requerimientos y desarrollo del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	27/10/2015	09/12/2015							
			Realizar las pruebas y ajustes del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	10/12/2015	15/12/2015							
			Puesta en producción del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	16/12/2015	22/12/2015							

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
Financiera
Financiera
OTI
OTI
OTI
Financiera
OTI
OTI
Financiera
Oficina Asesora Jurídica
OTI
OTI
OTI
OTI
Notificaciones
OTI
Notificaciones
Notificaciones
OTI
OTI
Notificaciones
OTI
Notificaciones

		PROGRAMACIÓN ANUAL											
MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN											
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN											
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA											
RESPONSABLE:		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ				FICHA:		11					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO											
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA											
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN - PI	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL P.I.	PRODUCTO DEL P.I.	ACTIVIDAD DEL P.I.		
18	Fase II Sistema de Derecho al Turno Mejorado y en funcionamiento (Integrar el sistema de gestión de derecho al turno con el sistema trámites y el sistema de gestión documental , generar reportes y autenticar contratistas y Construir la funcionalidad para supervisores	5%	Seguimiento, mantenimiento y adecuaciones del aplicativo de derecho al turno.	12/01/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	127.200.000	Financiera OTI
19	Soporte a requerimientos de sistemas de información atendidas en su totalidad	2%	Dar soporte a usuarios de los sistemas de información	100%		Porcentaje	Cumplimiento	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	30.000.000	OTI
			Realizar la entrega de las adecuaciones del modulo solicitadas a ITS										
			Realizar capacitación en el Sistema de Información sobre los nuevos desarrollos										
20	Solución informática implementada que facilite el control y seguimiento de los ciudadanos atendidos en cada uno de los puntos de atención fijos y móviles que la Red tiene operando en todo el territorio nacional	4%	Definir alcance del proyecto	15/01/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000	RED OTI RED OTI RED OTI Contratos OTI
			Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI	01/03/2015	15/03/2015								
			Elaborar estudios previos	16/03/2015	05/04/2015								
			Solicitar la contratación	05/04/2015	15/04/2015								
			Desarrollar el proceso contractual	16/04/2015	30/06/2015								
			Implementar el sistema	01/07/2015	22/12/2015								
21	Registro Nacional de Bases de Datos mejorado	4%	Elaborar los estudios previos	27/01/2015	06/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	4. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	3. Efectuar el mejoramiento de sistemas de información existentes e implementar nuevos servicios informáticos alineados con el plan estratégico de la entidad, cambios normativos y directrices del gobierno nacional	6. Sistemas de Información	6. Realizar mejoramientos de soluciones informáticas actuales y desarrollos de nuevas soluciones	63.600.000	Delegatura para la Protección de Datos Personales OTI Delegatura para la Protección de Datos Personales OTI Contratos Delegatura para la Protección de Datos Personales, OTI
			Solicitar la contratación	06/02/2015	09/02/2015								
			Desarrollar el proceso contractual	10/02/2015	20/03/2015								
			Entregar nueve (9) informes sobre las mejoras del RNBD	16/03/2015	30/11/2015								
22	Meta de ejecución reserva presupuestal	3%	Cumplir con la ejecución presupuestal de la reserva de 2014 (obligaciones) del proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	OTI
23	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	OTI
24	Diagnóstico para evaluar la viabilidad de realizar transferencias documentales de resoluciones automáticas en medio digital, realizado	1%	Realización de mesas de trabajo para revisar el proceso de transferencia de series que presentan documentos híbridos.	01/08/2015	30/11/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dirección Administrativa - OTI - Notificaciones
			Elaboración del diagnóstico para evaluar la viabilidad de realizar transferencias documentales de resoluciones automáticas en medio digital.	01/10/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>											

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
Financiera OTI
OTI
OTI
Control Interno OTI
RED OTI
RED
OTI
RED OTI
Contratos
OTI
Delegatura para la Protección de Datos Personales OTI
Delegatura para la Protección de Datos Personales OTI
Contratos
Delegatura para la Protección de Datos Personales, OTI
OTI
OTI
Dirección Administrativa - OTI - Notificaciones
Dirección Administrativa - OTI - Notificaciones