

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN			
PROCESO :	ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
TEMA:	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA			
RESPONSABLE:	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	FICHA:	11	
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO			
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Fase IV. (Implementar controles)	2%	Definir alcance del proyecto	15/02/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,00%	
			Elaborar estudios previos	01/03/2015	15/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	16/04/2015	30/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Implementar la fase IV del SGSI	01/07/2015	22/12/2015			0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
2	Arquitectura de Negocio Diseñada	4%	Definir alcance del proyecto	02/01/2015	15/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,00%	
			Elaborar estudios previos	16/01/2015	31/01/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	01/02/2015	15/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Desarrollar el proceso contractual	16/02/2015	28/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Implementación de arquitectura empresarial	01/03/2015	22/12/2015			0%	0%	0%	50%	50%	N.A.	100%			
3	Plataforma de infraestructura tecnológica de la SIC, fortalecida en renovación de sistema de backup, UPS centro de cómputo, computadores y mesa de ayuda	5%	Definir alcance del proyecto	01/02/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	95%	4,75%	
			Elaborar estudios previos	01/03/2015	30/03/2015			60%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95%			
			Solicitar la contratación	01/04/2015	15/04/2015			20%	20%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85%			
			Poner en funcionamiento la infraestructura	01/10/2015	22/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	0%	50%	50%	100%			
4	Laboratorio de informática forense con ampliación de capacidad de almacenamiento, procesamiento, usuarios examinadores y revisores (abogados y economistas) de evidencias.	6%	Definir alcance del proyecto	05/01/2015	10/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	6,00%	
			Elaborar estudios previos	21/01/2015	10/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	10/04/2015	30/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Dotación tecnológica del laboratorio	11/08/2015	31/12/2015			N.A.	0%	0%	0%	95%	5%	100%			
5	Sistema de Propiedad Industrial Fase III (Ptolomy en producción)	6%	Definir alcance del proyecto	02/01/2015	10/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	6,00%	
			Elaborar estudios previos	11/01/2015	25/01/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	26/01/2015	31/01/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Implementación del sistema	01/03/2015	22/12/2015			0%	21%	8%	0%	7%	10%	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN															
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA															
RESPONSABLE:		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ				FICHA:		11									
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
6	Disposición de listados y certificaciones implementados a través de medio electrónico	5%	Definir alcance del proyecto	15/01/2015	31/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	5,00%	
			Elaborar estudios previos	16/02/2015	28/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Solicitar la contratación	01/03/2015	15/03/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Implementación del sistema	16/06/2015	22/12/2015			0%	24%	9%	15%	10%	30%	100%			
7	Sistema de Trámites Fase III (Implementación jurisdiccional y prácticas)	4%	Definir alcance del proyecto	05/01/2015	31/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,00%	
			Elaborar estudios previos	01/02/2015	28/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	01/03/2015	15/03/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Implementación del sistema fase III	01/05/2015	22/12/2015			0%	20%	10%	0%	5%	30%	100%			
8	Sistema de Gestión Judicial mejorado	3%	Evaluar la versión 1.0 para fortalecer y estabilizar la Herramienta.	02/01/2015	30/06/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	3,00%	
			Solicitar la inclusión de nuevos reportes necesarios para disminuir el riesgo de vencimiento de términos.	02/01/2015	30/06/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Ajustar el aplicativo de gestión judicial, para que permita alimentar causas de las demandas y generar información a partir de esta variable	09/01/2015	31/03/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Efectuar la definición de datos requeridos para el Reporte F9 (Pasivo Contingente).	02/01/2015	28/04/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Sistematizar las causas de las demandas contra la entidad, recibidas a partir del mes de abril de 2015, determinando aquellas que constituyan una línea uniforme de causas.	01/04/2015	22/12/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	50%	0%	0%	0%	50%	0%	100%			
			Adelantar el mantenimiento y estabilización del sistema	02/05/2015	22/12/2015	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	50%	0%	0%	0%	30%	20%	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN															
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA															
RESPONSABLE:		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ					FICHA:	11									
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
13	Mecanismo de enlace entre el sistema de control de multas y el sistema de préstamo y manejo de expedientes, Implementado	4%	Levantamiento de requerimientos	15/01/2015	31/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	99%	3,97%	
			Análisis y diseño de la solución	01/04/2015	30/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Desarrollo de la solución	01/05/2015	30/07/2015			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Pruebas y ajustes	01/08/2015	31/08/2015			N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	95%				
			Documentación y capacitación	01/09/2015	30/09/2015			N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%				
			Puesta en funcionamiento	01/10/2015	22/12/2015			N.A.	N.A.	0%	70%	10%	20%	100%			
14	Módulo de ingreso y egreso Títulos de Depósito Judicial desarrollado	4%	Análisis y diseño de la solución	01/03/2015	30/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,00%	
			Desarrollo de la solución	01/04/2015	30/06/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Pruebas y ajustes	01/07/2015	31/07/2015			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Documentación y capacitación	01/08/2015	31/08/2015			N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Puesta en funcionamiento	01/09/2015	22/12/2015			N.A.	N.A.	25%	35%	20%	20%	100%			
15	Sistema gestión pasivos por novedades en multas (saldos crédito cartera) desarrollado según requerimientos	4%	Análisis y diseño de la solución	20/04/2015	15/05/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	102%	4,00%	
			Desarrollo de la solución	19/05/2015	21/08/2015			42%	25%	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Pruebas y ajustes	24/08/2015	16/10/2015			N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	100%				
			Documentación y capacitación	19/10/2015	30/10/2015			N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%				
			Puesta en funcionamiento	01/11/2015	22/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	10%	100%	110%			
16	Estrategia GEL implementada	4%	Definir plan de trabajo y enviarlo a la OAP	02/01/2015	15/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,00%	
			Ejecutar plan de trabajo	16/03/2015	31/12/2015			20%	20%	20%	10%	10%	10%	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
 EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		
PROCESO :	ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
TEMA:	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		
RESPONSABLE:	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	FICHA:	11
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO		
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
17	Fase II Generación de resoluciones automáticas con firma mecánica, en funcionamiento para Direcciones de Cámaras de Comercio y Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	5%	Levantamiento de requerimientos y desarrollo del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección de Cámaras de Comercio.	15/01/2015	05/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	95%	4,75%	
			Realizar las pruebas y ajustes del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección de Cámaras de Comercio.	09/06/2015	19/06/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Entregar formalmente el aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección de Cámaras de Comercio a la respectiva Dirección.	22/06/2015	03/07/2015			75%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Levantamiento de requerimientos y desarrollo del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	27/10/2015	09/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	100%	100%			
			Realizar las pruebas y ajustes del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	10/12/2015	15/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85%			85%
			Puesta en producción del aplicativo para la generación de resoluciones automáticas de la Dirección para la Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.	16/12/2015	22/12/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85%			85%

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN				
PROCESO :	ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
TEMA:	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA				
RESPONSABLE:	OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ	FICHA:	11		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
18	Fase II Sistema de Derecho al Turno Mejorado y en funcionamiento (Integrar el sistema de gestión de derecho al turno con el sistema trámites y el sistema de gestión documental , generar reportes y autenticar contratistas y Construir la funcionalidad para supervisores	5%	Seguimiento, mantenimiento y adecuaciones del aplicativo de derecho al turno.	12/01/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100,0%	5,00%
19	Soporte a requerimientos de sistemas de información atendidas en su totalidad	2%	Dar soporte a usuarios de los sistemas de información	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	99,9%	2,00%
			Realizar la entrega de las adecuaciones del modulo solicitadas a ITS					N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Realizar capacitación en el Sistema de Información sobre los nuevos desarrollos					N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
20	Solución informática implementada que facilite el control y seguimiento de los ciudadanos atendidos en cada uno de los puntos de atención fijos y móviles que la Red tiene operando en todo el territorio nacional	4%	Definir alcance del proyecto	15/01/2015	28/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,00%
			Elaborar estudios previos	16/03/2015	05/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	05/04/2015	15/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Implementar el sistema	01/07/2015	22/12/2015			N.A.	65%	10%	15%	5%	5%	100%			
21	Registro Nacional de Bases de Datos mejorado	4%	Elaborar los estudios previos	27/01/2015	06/02/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,00%
			Solicitar la contratación	06/02/2015	09/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Entregar nueve (9) informes sobre las mejoras del RNBD	16/03/2015	30/11/2015			11,11%	11,11%	11,11%	11%	11%	N.A.	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN															
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA															
RESPONSABLE:		OSCAR JAVIER ASPRILLA CRUZ					FICHA:	11									
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
22	Meta de ejecución reserva presupuestal	3%	Cumplir con la ejecución presupuestal de la reserva de 2014 (obligaciones) del proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	2,99%
23	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	52,8%	59,9%	52,6%	54,3%	54,1%	92,3%	92,3%	92,3%	92,3%	9,23%
24	Diagnóstico para evaluar la viabilidad de realizar transferencias documentales de resoluciones automáticas en medio digital, realizado	1%	Realización de mesas de trabajo para revisar el proceso de transferencia de series que presentan documentos híbridos.	01/08/2015	30/11/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	95%	97,5%	0,98%	
			Elaboración del diagnóstico para evaluar la viabilidad de realizar transferencias documentales de resoluciones automáticas en medio digital.	01/10/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%			
		100%														97%	97%