

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL
SECRETARIA GENERAL
G.CONTRATACIÓN 2013

MACROPROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA											12,1		
PROCESO :		CONTRATACIÓN													
TEMA:		CONTRATACIÓN													
RESPONSABLE:		SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL:		MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			Octubre	Noviembre	Diciembre	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Gestión integral de la calidad	Mejoramiento de la gestión institucional	1	Manual de Contratación elaborado	14%	Elaborar Manual de Contratación de acuerdo con la normatividad vigente Decreto de contratación 1510 de 2013	01/08/2013	01/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	14,0%
		2	Capacitaciones en materia contractual a funcionarios de la SIC realizadas	20%	Realizar capacitaciones en materia contractual	10		Número	Número de Capacitaciones realizadas	2	2	2	13	130%	20,0%
		3	4 Formatos diseñados e implementados en el SIGI	22%	Diseñar e implementar 4 formatos de trámites contractuales para agilizar y estandarizar la gestión contractual	15/02/2013	30/06/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	22,0%
		4	Diagnósticos de dos sectores de alto impacto (Datos Personales)	2%	Desarrollar el proceso de contratación	04/02/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		5	Sistema de registro nacional de bases de datos (RNBD) y de Supervisión inteligente basado en riesgos (SIS), diseñado, desarrollado e integrado	2%	Desarrollar el proceso de contratación	08/08/2013	11/11/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	100%	N.A.	100%	100%	2,0%
		6	Dos Estudios en materia de Protección de Datos Personales elaborados y presentados	2%	Desarrollar el proceso de contratación	08/02/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		7	Sistema de Propiedad Industrial iniciado (Fase I)	2%	Revisar estudios previos finales	09/09/2013	13/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	2,0%
				2%	Desarrollar el proceso de contratación	18/09/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	0%	0%	100%	100%		
		8	Recursos de apelación en materia de Signos Distintivos, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2012, atendidos al 31 de diciembre de 2013	2%	Desarrollar el proceso de contratación	19/02/2013	08/03/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		9	Solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales radicadas hasta el 31 de julio de 2012, atendidas y/o depuradas	2%	Desarrollar el proceso de contratación	08/07/2013	31/07/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	0%	0%	100%	100%	100%	2,0%
10	Primer ciclo de curso virtual de Propiedad industrial existente, puesto en marcha	2%	Desarrollo proceso contractual	01/03/2013	27/03/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL
SECRETARIA GENERAL
G.CONTRATACIÓN 2013

PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			Octubre	Noviembre	Diciembre	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Gestión integral de la calidad	Mejoramiento de la gestión institucional	11	Curso virtual en temas de propiedad industrial realizado	2%	Desarrollo proceso contractual (contratación de adaptación de contenidos)	20/02/2013	02/05/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		12	Plataforma de Infraestructura de la Red implementada (Servidores, unidad de almacenamiento, motor de bases de datos y otros elementos pasivos y activos)	2%	Desarrollar el proceso contractual	20/04/2013	15/10/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	0%	100%	N.A.	100%	100%	2,0%
		13	Portal web de la Red en funcionamiento, alineado con las políticas y normas de Gobierno en Línea	2%	Desarrollar el proceso contractual	22/04/2013	31/07/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		14	Diseño sistema de trámites fase 1 (Red Nacional de Protección al Consumidor)	2%	Desarrollar el proceso contractual	02/07/2013	02/10/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		15	Mesa de ayuda implementada y en funcionamiento (Red Nacional de Protección al Consumidor)	2%	Desarrollar el proceso contractual	02/05/2013	09/08/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		16	Diagnóstico del estado de la protección del consumidor en Colombia realizado (Red Nacional de Protección al Consumidor)	2%	Desarrollar el proceso contractual	23/02/2013	21/06/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	80%	0%	0%	80%	80%	1,6%
		17	Sistema de Información de Metrología Legal - SIMEL	2%	Desarrollar el proceso de contratación	17/04/2013	21/06/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		18	250 Verificaciones metrológicas realizadas	2%	Desarrollar el proceso contractual	12/02/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		19	1 Equipo de verificación de combustibles líquidos adquirido	2%	Desarrollar el proceso contractual	02/05/2013	12/08/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		20	2 Equipos de control metrológico adquiridos	2%	Desarrollar el proceso contractual	02/05/2013	26/08/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		21	180 Verificaciones a estaciones de servicio vehicular y fluvial, de combustible líquido (hidrocarburos) realizadas	2%	Desarrollar el proceso contractual	11/02/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		22	Expedientes revisados sobre control de precios	2%	Proceso contractual	16/01/2013	01/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		23	Plan preventivo y correctivo de mantenimiento ejecutado (Dir Administrativa)	2%	Desarrollar el proceso de contratación	11/02/2013	31/05/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		24	Bodega para archivo de gestión documental arrendada y en funcionamiento	2%	Desarrollar el proceso contractual	15/02/2013	22/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		25	Unidad móvil adquirida	2%	Desarrollar el proceso contractual	26/08/2013	25/10/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	100%	N.A.	100%	100%	2,0%
				100%										99,6%	