

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN										FICHA No: 14									
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																			
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																			
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO																			
ARTICULACIÓN CON EL MIPG/PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO/EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																			
OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES							PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS					
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Trám.	Plan Efc. Activa	Dcto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gov. Ahorro	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
1		Sistema de registro nacional de bases de datos (RNBD) y de Supervisión inteligente basado en riesgos (SISI), diseñado, desarrollado e integrado - Fase I	7%	Definir el alcance del proyecto	21/01/2013	25/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma										X	9. Desarrollo y fortalecimiento de la supervisión a la actividad de administración de datos personales en el ámbito nacional	Diseño, Desarrollo, e Integración de los Sistemas De Registro Nacional De Bases De Datos (RNBD) Y De Supervisión Inteligente Basado En Riesgos	741.874.000
				Validar la documentación de requerimientos	01/03/2013	15/03/2013															
				Elaborar y entregar estudios previos y documentos requeridos para la contratación del tercero que hará el diseño, desarrollo e integración del RNBD y del SISI	01/03/2013	22/03/2013															
				Desarrollar el proyecto	12/09/2013	10/12/2013															
2		Sistema de Propiedad Industrial iniciado (Fase I)	7%	Revisar oferta en el mercado	01/01/2013	15/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma										X	5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Nueva plataforma tecnológica para Propiedad Industrial	1.300.000.000
				Presentar resultados del estudio de mercado	18/02/2013	01/03/2013															
				Definir especificaciones técnicas de consultoría	19/03/2013	19/04/2013															
				Hacer estudio de mercado a nivel mundial	01/04/2013	20/05/2013															
				Elaborar y enviar a PI los Estudios Previos	21/05/2013	20/08/2013															
				Revisar Estudios Previos	09/09/2013	13/09/2013															
				Solicitar Contratación	16/09/2013	17/09/2013															
				Iniciar desarrollo del proyecto	01/10/2013	31/12/2013															
				Definir el alcance del proyecto	01/01/2013	11/01/2013												5. Mejoramiento de la infraestructura			
				Revisar mercado	14/01/2013	25/01/2013															
				Presentar resultados estudio de mercado	28/01/2013	01/02/2013															

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Tráin.	Plan Efc. Admva	Dicto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
	3	Sistema de Información de Metrología Legal SIMEL	7%	Validar documentación de requerimientos	11/02/2013	22/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma									X	computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Implementación Nuevos sistemas de información misionales y de apoyo	1.200.000.000
				Elaborar estudios previos	25/02/2013	02/04/2013														
				Solicitar contratación	02/04/2013	15/04/2013														
				Iniciar el desarrollo del proyecto	01/07/2013	31/12/2013														
	4	Link "Educando al consumidor" o "consume responsablemente, diseñado e implementado"	2%	Definir el alcance	01/02/2013	06/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma									X	N.A.	N.A.	N.A.
				Desarrollar del módulo por parte de la OTI	01/03/2013	31/05/2013														
	5	Banco de Inventario de seguridad y prevención de consulta interna, elaborado y puesto en marcha	2%	Definir el alcance	01/02/2013	06/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma									X	N.A.	N.A.	N.A.
				Desarrollar del módulo por parte de la OTI	01/03/2013	31/05/2013														
	6	Puesta en marcha y estabilización del CUN (Código Único Numérico)	3%	Realizar asesorías, mesas técnicas y/o visitas a los proveedores de servicios de comunicaciones en la implementación del CUN	01/03/2013	28/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma									X	5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición y desarrollo de software / Desarrollo y ajustes aplicaciones existentes	120.000.000
				Realizar pruebas piloto de los mecanismos de consulta interactiva entre los sistemas de proveedores y operadores y los sistemas de la entidad.	01/03/2013	12/04/2013														
				Recibir y evaluar los informes de avance sobre la ejecución de las actividades técnicas por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones.	28/02/2013	29/03/2013														
				Realizar seguimiento a los proveedores de servicios de comunicaciones relacionados con la estabilización del CUN	01/05/2013	31/12/2013														
	7	Sistema de Protección Consumidor con mantenimiento y actualización	3%	Validar requerimientos sistema desarrollado	15/01/2013	15/03/2013	Fechas de Programación	Cumplimiento de Cronograma									X	5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición y desarrollo de software / Implementación nuevos sistemas de información misionales y de apoyo	100.000.000
				Realizar pruebas y ajustes al sistema	18/03/2013	14/06/2013														
				Implementar el sistema	17/06/2013	29/07/2013														
				Mejorar el sistema	30/07/2013	31/12/2013														

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS						
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Tráin.	Plan Efc. Admva	Docto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos			
	8	Red Nacional de Protección al Consumidor fortalecida	11%	Cargar curso al sistema	16/10/2013	15/11/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma										X	10. Implementación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor	Actividades de promoción de la Red	35.000.000 Nota: Parte de la financiación de este producto está cubierta con los recursos asignados		
				Realizar pruebas y ajustes	18/11/2013	16/12/2013																	
				Plataforma de Infraestructura de la Red implementada (Servidores, unidad de almacenamiento, motor de bases de datos y otros elementos pasivos y activos)	Elaborar estudios previos	01/02/2013	12/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma											X	10. Implementación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor	Fortalecimiento tecnológico y de comunicaciones para la Red	2.534.000.000
				Solicitar la contratación	16/04/2013	19/04/2013																	
				Supervisar ejecución del contrato	16/10/2013	31/12/2013																	
				Portal web de la Red en funcionamiento, alineado con las políticas y normas de Gobierno en Línea	Definir alcance del proyecto	15/01/2013	25/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma											X	10. Implementación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor	Fortalecimiento tecnológico y de comunicaciones para la Red	2.534.000.000
				Validar documentación de requerimientos	01/03/2013	15/03/2013																	
				Elaborar estudios previos	18/03/2013	12/04/2013																	
				Solicitar la contratación	15/04/2013	19/04/2013																	
				Diseño sistema de trámites fase 1	Iniciar el desarrollo del proyecto	01/08/2013	20/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma											X	10. Implementación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor	Fortalecimiento tecnológico y de comunicaciones para la Red	2.534.000.000
					Definir alcance del proyecto	15/01/2013	25/01/2013																
					Validar documentación de requerimientos	02/04/2013	29/04/2013																
					Elaborar estudios previos	30/04/2013	15/05/2013																
					Solicitar la contratación	16/05/2013	28/06/2013																
				Mesa de ayuda implementada y en funcionamiento	Iniciar el desarrollo del proyecto	03/10/2013	31/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma											X	10. Implementación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor	Fortalecimiento tecnológico y de comunicaciones para la Red	2.534.000.000
					Elaborar estudios previos	28/01/2013	12/04/2013																
					Solicitar la contratación	22/04/2013	30/04/2013																
								Iniciar el desarrollo del proyecto	12/08/2013	31/12/2013													
								Definir el alcance del proyecto	18/02/2013	22/02/2012													

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS					
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Tráin.	Plan Efc. Adtra	Docto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos		
Reconocer los derechos de propiedad industrial/Vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores/Desarrollo administrativo como soporte para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales	9	Aplicativo Gestión Judicial, desarrollado	4%	Realizar estudio de mercado	25/02/2012	02/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma														
				Presentar resultados del estudio de mercado	03/04/2013	12/04/2013																
				Desarrollar el aplicativo	27/04/2013	15/12/2013																
	10	Prueba piloto de teletrabajo implementada y documentada	3%	Puesta en marcha prueba piloto de teletrabajo	01/06/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma					X						5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición de equipos de procesamiento, almacenamiento y de comunicación	50.000.000	
	11	Link único de notificaciones en pagina web implementado	5%	Definición de requerimientos	01/02/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma											N.A.	N.A.	N.A.	
				Desarrollar el link único y las pruebas	08/04/2013	07/06/2013			X	X												
				Revisar funcionamiento del link	11/06/2013	11/07/2013																
	12	Aplicativo integral de apoyo a la gestión financiera, implementado	5%	Establecer el cronograma para la automatización de los procesos de cartera, pagos e ingresos	18/02/2013	22/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma											5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición y desarrollo de software / Implementación nuevos sistemas de información misionales y de apoyo	320.000.000	
				Evaluar las alternativas para la automatización de los procesos de cartera, pagos e ingresos	01/03/2013	03/05/2013																
				Seleccionar la alternativa para la automatización de los procesos de cartera, pagos e ingresos	06/05/2013	24/05/2013																
				Implementar la alternativa de automatización de los procesos de cartera, pagos e ingresos	27/05/2013	13/12/2013																
					Definir las directrices y requerimientos para la implementación de publicación de los derechos al turno de "Derecho al turno" (Pagos a Contratistas)	18/02/2013	22/02/2013															

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS										
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Trám.	Plan Efc. Admva	Docto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos							
	13	Implementar directrices de "Derecho al turno"	5%	Concretar acciones conjuntas de Financiera y OTI para la implementación de derecho al Turno	25/02/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma											N.A.	N.A.	N.A.						
				Evaluar y seleccionar la alternativa o sistema de captura de información para la publicación de la información del estado de las cuentas radicadas.	01/03/2013	03/05/2013																					
				Implementar alternativa de publicación del estado de las cuentas radicadas	06/05/2013	02/08/2013																					
				Divulgar las directrices de "Derecho al turno".	05/08/2013	30/08/2013																					
	14	Listados generados	2%	Generar los listados solicitados	1		Semana	Periodo promedio de atención										X	N.A.	N.A.	N.A.						
	15	Requerimientos Atendidos	2%	Resolver los requerimientos solicitados	2		Semanas	Periodo promedio de atención										X	N.A.	N.A.	N.A.						
	16	Peticiones de Información Atendidas	1%	Resolver las peticiones de información solicitadas	0		Peticiones de información	Ninguna petición de información atendida en un tiempo superior a 15 días hábiles										X	N.A.	N.A.	N.A.						
	17	Directiva Cero Papel Implementada	4%	Implementar la solución tecnológica que permita que las comunicaciones internas se hagan mediante soportes electrónicos	01/01/2013	03/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma																			
				Implementar la solución tecnológica que permita que las notificaciones relacionadas con las actuaciones de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales sean realizadas a través de correo electrónico, garantizando la recepción y acuse de recibo por el usuario	01/01/2013	03/04/2013																					
				Ejecutar el plan de trabajo asociado a la implementación de la Directiva Presidencial Nro 04 de 2012 - Cero Papel	01/01/2013	31/12/2013																					
																				5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición y desarrollo de software / Desarrollo y ajustes aplicaciones existentes	60.000.000					

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS							
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Trám.	Plan Efic. Activa	Dicto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos				
	18	Estrategia Gel 3.0 implementada	4%	Definir plan de trabajo	14/01/2013	01/05/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma											5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad	Adquisición y desarrollo de software / Desarrollo y ajustes aplicaciones existentes	60.000.000			
				Ejecutar el plan de trabajo asociado a la implementación de la estrategia GEL 3.0	02/05/2013	31/12/2013																		
	19	Soluciones para escritorio, servidores de aplicaciones, sistema de almacenamiento y elementos adquiridos y/o arrendados	6%	Adquirir y/o arrendar soluciones para escritorio, servidores de aplicaciones, sistema de almacenamiento y elementos	01/01/2013	31/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma										X		5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición de equipos de procesamiento, almacenamiento y de comunicación / Adquisición y/ arrendamiento soluciones para escritorio / Servidores / Sist. Almacenamiento/ elementos	900.964.713		
	20	Sistema de Continuidad de Negocio - Fase I implementada	5%	Entregar plan de trabajo	01/01/2013	05/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma											X		5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Adquisición de equipos de procesamiento, almacenamiento y de comunicación / Implementación Esquema de Continuidad de Negocio - Fase I	550.000.000	
				Implementar fase 1 del esquema de continuidad	08/04/2013	31/12/2013																		
	21	Expedientes digitalizados	3%	Digitalizar archivo histórico	01/01/2013	31/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma											X		5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad nacional.	Organización documental y digitalización de documentos, archivos y expedientes / Desmaterialización de expedientes	1.000.000.000	
	22	Sistema de Gestión de Seguridad Informática (SGSI) Fase I	4%	Elaborar plan de trabajo de actividades tendientes a la implementación del SGSI	04/02/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma												X		5. Mejoramiento de la infraestructura computacional y de información para fortalecer niveles de competitividad	Realización o contratación de estudios, consultorías y auditorías / Consultoría implementación SGSI	316.000.000
				Ejecutar plan de trabajo	01/03/2013	15/12/2013																		
				Automatizar total o parcialmente el trámite de Concesión título de patente de invención	05/03/2013	28/06/2013																		
				Automatizar total o parcialmente el trámite de Concesión título de patente de modelo de utilidad	05/03/2013	28/06/2013																		
				Automatizar total o parcialmente el trámite de Creación Cámara de Comercio	05/03/2013	28/06/2013																		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Tráin.	Plan Efc. Activa	Docto Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
	23	7 Trámites automatizados total o parcialmente	3%	Automatizar total o parcialmente el trámite de Selección de evaluador dentro de acuerdos de reestructuración de empresas privadas, públicas, de economía mixta y de las entidades territoriales.	01/07/2013	30/10/2013	Fechas Programadas	Cumplimiento de Cronograma		X								N.A.	N.A.	N.A.
				Automatizar total o parcialmente el trámite de Registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados	01/07/2013	30/10/2013														
				Automatizar total o parcialmente el trámite de Denuncias por presunto incumplimiento a las normas que regulan las Cámaras de Comercio	05/03/2013	28/06/2013														
				Automatizar total o parcialmente el trámite de Registro de diseño industrial	01/07/2013	30/10/2013														
	24	Fase I de notificaciones centralizadas, implementado	2%	Adecuación y entrega del módulo de notificaciones de habeas data	16/05/2013	30/07/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma										N.A.	N.A.	N.A.
				Pruebas piloto con habeas data	01/08/2013	30/08/2013														
				Correcciones al módulo de notificaciones de habeas data	01/08/2013	30/08/2013									X					
				Adecuaciones al módulo de notificaciones de Propiedad Industrial	16/05/2013	30/07/2013														
				Pruebas piloto con propiedad industrial	01/08/2013	30/08/2013														
TOTAL			100%																	