

PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	VIGILANCIA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL		
PROCESO :	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL / VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS		
TEMA:	REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL		
RESPONSABLE:	DELEGADO Y DIRECTOR PARA EL CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	FICHA:	5
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES		
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO		

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
1	Sistema de Información metrológica SIMEL, Fase II (Proyecto normatividad)	25%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar sistemas de información de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	52.786.800
			Revisar jurídicamente la propuesta de acto administrativo de carácter general y enviarla a la Delegatura	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Remitir el proyecto de acto administrativo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para agotar el requisito de notificación internacional	01/07/2014	31/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Publicar en la página web de la entidad el proyecto de acto administrativo para comentarios	01/07/2014	31/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Tramitar los comentarios presentados al proyecto de acto administrativo	01/08/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
2	Sistema de información de certificados de conformidad SICERCO, implementado	25%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar sistemas de información de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	52.786.800
			Revisar jurídicamente la propuesta de e acto administrativo de carácter general y enviarla a la Delegatura	01/05/2014	31/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Expedir el acto administrativo de carácter general	01/06/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Actualizar y enviar a la OAP la actualización de los procedimientos del SIGI involucrados con el producto	03/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Capacitar a los agentes de call center y mesa de ayuda	01/10/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Divulgar la obligatoriedad de registro en el sistema	01/09/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
3	Laboratorio de calibración de masa, instalado	18%	Elaboración y entrega de estudios previos a Contratación	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar, mantener y dotar el laboratorio de masa y el laboratorio de volumen para	100.000.000
			Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Equipos adquiridos	01/10/2014	31/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Equipos instalados	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			

DEPENDENCIA RESPONSABLE
REGLAMENTOS
JURÍDICA
JURÍDICA
JURÍDICA
REGLAMENTOS
REGLAMENTOS
JURÍDICA
REGLAMENTOS
REGLAMENTOS - OSCAE - OTI
REGLAMENTOS
REGLAMENTOS
CONTRATOS
REGLAMENTOS - CONTRATOS
REGLAMENTOS - ADMINISTRATIVA

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
4	Laboratorio de calibración de volumen, instalado	18%	Elaboración y entrega de estudios previos a Contratación	03/02/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metroológica, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Laboratorio de volumen para actividades metroológicas de apoyo	100.000.000
			Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Equipos adquiridos	01/10/2014	31/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Equipos instalados	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
5	Solicitudes de recursos de reposición atendidos	2,0%	Atender las solicitudes de recursos de reposición atendidos en un término máximo de 2 meses	2		Meses	Tiempo máximo de atención	N.A	N.A	N.A
6	Solicitudes de recursos de apelación atendidos	2,0%	Atender las solicitudes de recursos de apelación atendidas en un término máximo de 2 meses	2		Meses	Tiempo máximo de atención	N.A	N.A	N.A
7	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	N.A	N.A	N.A
		100%								

DEPENDENCIA RESPONSABLE
REGLAMENTOS
CONTRATOS
REGLAMENTOS - CONTRATOS
REGLAMENTOS - ADMINISTRATIVA
REGLAMENTOS
REGLAMENTOS