

PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA		
PROCESO :	FORMULACIÓN ESTRATÉGICA / REVISIÓN ESTRATÉGICA		
TEMA:	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD		
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FICHA:	8,1
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO		
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO		

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIA RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD (Pesos)	
1	Solicitudes de modificación de los planes de acción 2014, atendidas	8%	Evaluar las solicitudes de modificación a los planes de acción 2014 y decidir su aprobación o negación.	100%		Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento	N.A	N.A	N.A	OAP
2	Plan estratégico institucional evaluado y publicado, Planes de acción evaluados, publicados y comunicados	10%	Realizar la evaluación del plan estratégico institucional y de los planeas de acción con corte a diciembre 2013	02/01/2014	31/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
			Realizar la evaluación del plan estratégico institucional y de los planeas de acción con corte a noviembre 2014	03/02/2014	19/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
3	Planes de acción 2015 formulados y aprobados	10%	Apoyar la elaboración de los planes de acción de la entidad	01/10/2014	26/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
4	Proyectos de inversión 2015 formulados en la nueva MGA y registrados en el SUIFP	8%	Actualizar y registrar proyectos de inversión 2015 en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	04/02/2014	07/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
5	Audiencia Pública de rendición de cuentas, realizada	10%	Coordinar la elaboración de la audiencia pública de rendición de cuentas	01/10/2014	28/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
6	Auditorías internas realizadas	10%	Entregar cronograma de auditorias internas	01/07/2014	29/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
7	Auditoría externa de seguimiento a la certificación del SIGI realizada	10%	Coordinar la auditoría de seguimiento por parte del ente certificador del SIGI.	01/07/2014	29/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
8	Encuesta de satisfacción al cliente interno y externo realizada	10%	Entregar cronograma para la realización de la encuesta	01/07/2014	26/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIA RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD (Pesos)	
9	Documentos Estrategicos y de apoyo del SIGI actualizados	5%	Actualizar procedimientos y manuales con fecha de aprobación anterior al año 2013	01/07/2014	20/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
10	Modificaciones a los Planes Anuales de Adquisiciones 2014, realizados.	5%	Atender las solicitudes de modificación Planes Anuales de Adquisiciones 2014	100%		Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento	N.A	N.A	N.A	OAP
11	Seguimiento a los proyectos de inversión 2014	5%	Realizar seguimiento a los proyectos inversión 2014 y registrarlo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, 2 informes	2		Número	Informes realizados	N.A	N.A	N.A	OAP
12	Actualización MECI de acuerdo al decreto 943 realizada	9%	Socialización MECI a los servidores de acuerdo a la estructura del MECI	15/04/2014	15/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
			Ejecución y seguimiento actualización MECI	01/08/2014	18/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
			Informe final de la actualización MECI	20/11/2014	23/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	OAP
100%											