

MACROPROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				
PROCESO :		CONTRATACION										FICHA:										
TEMA:		CONTRATACION										10.5										
RESPONSABLE:		COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACION																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO -GESTIÓN ÓPTIMA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS																				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - GESTIÓN FINANCIERA / PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL																				
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
10.5-11-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	5%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-	-	3	100,00%	5,0%
10.5-12-1	Aplicativo Gastos de desplazamiento para Contratistas, diseñado	5%	Definir alcance	01/10/2016	31/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%	
10.5-12-2			Realizar análisis y diseño de solución	01/11/2016	15/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	100,0%	100,00%	5,0%	
10.5-13-1	Módulos de gestión administrativa y seguimiento a contratos implementados en el sistema de gestión de la secretaría general, automatizado y operando.	5%	Desarrollar la solución.	01/02/2016	29/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas														100,00%	5,0%
10.5-13-2			Realizar Pruebas y ajustes.	01/09/2016	17/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%	
10.5-13-3			Implementar el módulo.	05/12/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%
		100%																	100,00%	100,00%		