

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN																						
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA												FICHA:										
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA												11										
RESPONSABLE:		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																						
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
11-1-1	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con controles prioritarios implementados - registro de eventos, protección información registro de eventos, registro de administrador y operador, devolución de activos, proceso disciplinario, revisión de los derechos de acceso de usuarios-	5%	Definir el alcance del proyecto.	15/02/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%		
11-1-2			Elaborar estudios previos.	09/04/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-1-3			Solicitar la contratación.	01/05/2016	15/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-1-5			Implementar los controles del SGSI.	16/06/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	68,0%	69,0%	0,0%	100,0%	N.A.	100,0%				
11-2-1	Plataforma de infraestructura tecnológica de la SIC, fortalecida en renovación de equipos de cómputo y mesa de ayuda.	5%	Definir el alcance del proyecto.	01/02/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%		
11-2-2			Elaborar estudios previos.	09/04/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-2-3			Solicitar la contratación.	01/05/2016	15/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-2-5			Implementar las soluciones tecnológicas adquiridas.	01/09/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%				
11-3-1	Plataforma de Laboratorio de informática forense renovada.	5%	Definir el alcance del proyecto.	01/02/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%		
11-3-2			Elaborar estudios previos.	09/04/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-3-3			Solicitar la contratación.	01/05/2016	15/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-3-4			Dotar tecnológicamente el laboratorio.	01/09/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%				
11-4-1	Sistema de Propiedad Industrial mantenido y mejorado.	6%	Definir el alcance del proyecto.	15/01/2016	05/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	6,0%		
11-4-2			Elaborar estudios previos.	06/02/2016	25/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-4-3			Solicitar la contratación.	01/03/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-4-4			Mantener y mejorar el sistema.	08/04/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%				

MACROPROCESO:	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		
PROCESO :	ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	FICHA:	
TEMA:	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	11	
RESPONSABLE:	JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN		
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		

No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
11-12-1	Notificación personal digital en las ventanillas de notificación personal, implementada.	2%																						
11-12-2			Analizar y diseñar la solución.	09/04/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	2,0%	
11-12-3			Desarrollar la solución.	02/05/2016	01/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	65,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%				
11-12-4			Realizar Pruebas y ajustes.	02/12/2016	15/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%				
11-12-5			Documentar y capacitar.	16/12/2016	20/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%				
11-12-6			Implementar notificación personal digital en las ventanillas de notificación personal	21/12/2016	28/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%				
11-13-1	Administración de Salas de audiencia centralizada.	3%	Definir el alcance del proyecto.	01/03/2016	18/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%			3,0%
11-13-2			Elaborar estudios previos.	30/03/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		100,0%		
11-13-3			Solicitar la contratación.	02/05/2016	26/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		100,0%		
11-13-5			Implementar la solución de centralización.	01/09/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%				
11-14-1	Estrategia GEL implementada.	5%	Definir plan de trabajo y enviarlo a la OAP.	02/01/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	5,0%		
11-14-2			Ejecutar plan de trabajo.	16/03/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	N.A.	N.A.	N.A.	33,0%	75,0%	83,0%	0,0%	100,0%	100,0%				
11-15-1	Sistema de control y vigilancia de las cámaras de comercio - sistema de Administración Integral de Riesgos - SAIR Implementado.	4%	Entregar estudios previos a Contratos.	01/02/2016	23/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	4,0%		
11-15-4			Aprobar el cronograma de actividades a desarrollar y remitirlo a la OAP	01/07/2016	05/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%					
11-15-5			Desarrollar las actividades aprobadas en el cronograma.	21/12/2016	28/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	10,0%	20,0%	30,0%	60,0%	100,0%	100,0%				
11-15-6			Entregar sistema implementado.	29/11/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	100,0%				

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN																						
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA														FICHA:								
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMATICA														11								
RESPONSABLE:		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																						
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
11-16-1	Recaudo de multas y pago de tasas y tramites de PI con código de barras, implementado.	3%	Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI.	01/01/2016	06/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	3,0%		
11-16-2			Definir el alcance.	09/02/2016	15/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-16-3			Analizar y diseñar la solución.	16/02/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-16-4			Desarrollar la solución.	16/03/2016	29/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-16-5			Realizar Pruebas y ajustes.	30/06/2016	28/07/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-16-6			Documentar y capacitar.	29/07/2016	10/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-16-7			Implementar el recaudo de multas y pago de tasa y tramites de PI con código de barras	11/08/2016	11/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%			100,0%	
11-18-1	Documento balance del estado de avance de los desarrollos tecnológicos del sistema de cartera elaborado.	2%	Elaborar un documento que resuma el estado actual de los desarrollos tecnológicos realizados y las necesidades que tienen la Dirección Financiera, Grupo de Cobro Coactivo y el Grupo de Notificaciones frente al sistema de cartera de la SIC.	02/01/2016	18/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	2,0%		
11-19-1	Meta de ejecución reserva presupuestal	5%	Cumplir la meta de ejecución de reserva presupuestal 2015 (Obligaciones) del proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Cumplimiento	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,4%	33,4%	33,4%	33,4%	35,0%	35,0%	35,0%	100,0%	100,0%	100,00%	5,0%		
11-20-1	Meta de ejecución presupuestal cumplida	15%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional"	100%		Cumplimiento	Porcentaje	0,0%	36,3%	63,9%	62,6%	91,2%	89,3%	113,5%	99,5%	99,5%	63,9%	66,0%	95,7%	95,7%	95,72%	14,4%		

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN																						
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA										FICHA:												
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMATICA										11												
RESPONSABLE:		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																						
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
11-21-1	Documento con alternativas de solución para la mejora de los procedimientos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, elaborado	2%	Recopilar problemáticas que se presumen son generados por errores o vacíos en los procedimientos.	18/04/2016	06/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	2,0%		
11-21-2			Asociar las problemáticas recopiladas a los procedimientos del SIGI, para definir los documentos que serán sometidos a revisión y ajuste.	09/05/2016	13/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-21-3			Elaborar documento que contenga la propuesta de ajustes mínimos requeridos en los procedimientos que serán sometidos a revisión y ajuste.	16/05/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-21-4			Definir plan de trabajo para la revisión y ajuste de los procedimientos seleccionados.	30/05/2016	03/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
11-21-5			Ejecutar plan de trabajo.	06/06/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
11-21-6			Identificar requerimientos informáticos.	30/05/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
11-22-1	Desarrollos Tecnológicos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, implementados.	3%	Definir y presentar plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos solicitados.	14/04/2016	22/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	3,0%		
11-22-3			Aprobar el plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos solicitados.	22/04/2016	22/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
11-22-4			Ejecutar plan de trabajo.	25/04/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	25,0%	37,0%	49,0%	61,0%	71,0%	0,0%	100,0%	100,0%				

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN																					
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA												FICHA:									
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMATICA												11									
RESPONSABLE:		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																					
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																					
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
11-23-1	Proyecto Inteligencia de Negocios que permite transformar los datos provenientes de los sistemas transaccionales de la Dirección, en información ordenada y coherente, para lograr eficiencia en el análisis y control visual de los procesos de recursos de apelación -sede empresa, implementado.	2%	Elaborar una bodega de datos especializada -datamart- para cada proceso que determine la Dirección.	25/04/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	2,0%	
11-23-2			Crear 3 tableros de control - Dashboard - por cada proceso que determine la Dirección.	01/07/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	90,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%				
11-24-1	Soluciones tecnológicas al servicio de la Red -Sistema de Gestión mejorado.	2%	Elaborar y remitir a la Oficina de Tecnología e Informática, en el formato previsto para el efecto, los requerimientos sobre el sistema de gestión fase 2.	18/04/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	2,0%	
11-24-2			Definir y presentar plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos.	30/05/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
11-24-3			Aprobar el plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos.	04/07/2016	15/07/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%
11-24-4			Ejecutar plan de trabajo.	18/07/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	33,0%	43,0%	0,0%	53,0%	100,0%	100,0%			
11-25-1	Digiturnos en puntos de atención al ciudadano implementados.	2%	Implementar digiturnos en los puntos de atención al ciudadano.	4		Digiturnos implementados	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100,00%	2,0%	

MACROPROCESO:		GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN																				
PROCESO :		ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA												FICHA:								
TEMA:		TECNOLOGÍA E INFORMATICA												11								
RESPONSABLE:		JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																				
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
11-30-1	Aplicativo Gastos de desplazamiento para Contratistas, diseñado	2%	Definir alcance	01/10/2016	31/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	2,0%	
11-30-2			Realizar análisis y diseño de solución	01/11/2016	15/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	70,0%	100,0%	100,0%			
		100%																	99,85%	99,36%		