

**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL - GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PETIC**

FASE PETIC	ENTREGABLE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEL PETIC ANTERIOR	Documento Actualización del Análisis de la Situación Actual del PETIC de la SIC	Realizar entrevista de estrategia TI a las áreas misionales, estratégicas, de apoyo y evaluación conforme cronograma de diagnostico integral	OTI con la participación de todas las dependencias	25/03/2019	10/05/2019
		Levantamiento de información con el área TIC (Rupturas estratégicas, Nivel de Madurez, Autodiagnóstico Política de Gobierno Digital)	OTI	11/03/2019	15/05/2019
		Elaboración de los contenidos introductorios del PETIC de la SIC		25/03/2019	15/05/2019
		Elaboración del capítulo de análisis de la Situación Actual de la Estrategia de TI considerando la ejecución del PETIC anterior		25/03/2019	24/05/2019
		Elaboración del Capítulo de Análisis de la situación actual del Gobierno de TI		25/03/2019	24/05/2019
		Elaboración del Capítulo de Análisis de la situación actual de la información		01/04/2019	31/05/2019
		Elaboración del Capítulo de Análisis de la situación actual de Análisis Financiero		01/04/2019	15/05/2019
		Elaboración del Capítulo de Análisis de la situación actual de los sistemas de información		01/04/2019	31/05/2019
		Elaboración del Capítulo de Análisis de la situación actual de Servicios tecnológicos		01/04/2019	31/05/2019
		Elaboración del Capítulo de Análisis de la situación actual de Uso y apropiación de TI		01/04/2019	24/05/2019
ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO	Documento Entendimiento estratégico	Elaboración documento entendimiento estratégico y planeacion de la estrategia de la politica de Gobierno Digital en la SIC		OTI con la participación de OAP	01/04/2019
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA TI	Documento Modelo de gestión de TI	Elaboración del modelo de gestión de Estrategia de TI a través de la alineación de Gobierno Digital con la planeación estratégica de la SIC	OTI con la participación de todas las dependencias	02/05/2019	14/06/2019
		Elaboración del modelo de gestión de Gobierno en TI		02/05/2019	14/06/2019
		Elaboración del modelo de gestión de Información		02/05/2019	28/06/2019
		Elaboración del modelo de gestión de Sistemas de información		02/05/2019	28/06/2019
		Elaboración del modelo de servicios tecnológicos		02/05/2019	28/06/2019
Elaboración del modelo de de uso y apropiación	02/05/2019	28/06/2019			

**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL - GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PETIC**

FASE PETIC	ENTREGABLE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TI	Documento Modelo de planeación del PETI socializado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño y/o Comité Directivo	Elaboración de los lineamientos y/o principios que rigen el PETIC, definición de las actividades estratégicas, mapa de ruta, proyección de presupuesto del área de TI	OTI con la participación de las dependencias involucradas en los proyectos	03/06/2019	12/07/2019
		Sistemas de información (plan maestro y plan de intervención)			
		Servicios Tecnológicos (plan maestro y plan de intervención)	OTI		
	Aprobación del PETIC en el Comité Institucional de Gestión y desempeño	Comité Institucional de Gestión y desempeño	31/07/2019		
	Documento plan de seguimiento y evaluación	Elaboración del plan de seguimiento y evaluación del PETIC	OTI con la participación de la OAP		12/07/2019
ARMONIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PETIC SIC	Documento plan de comunicaciones	Elaboración del Plan de comunicaciones del PETIC de la SIC	OTI con participación de OSCAE	25/03/2019	15/05/2019
		Ejecución del plan de comunicaciones		08/04/2019	13/12/2019
	Implementar proyectos de TI en el marco de la estrategia y arquitectura de TI definida	Informe Final de Ejecución por vigencia conforme los proyectos definidos	OTI con la participación de las dependencias involucradas en los proyectos	28/06/2019	13/12/2019