
Versión: 2

A. ADQUISICIONES PLANEADAS

NO

N° Códigos UNSPSC Cantidad
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección

Fecha estimada de 

presentación de ofertas

Fecha registro del 

contrato

Duración estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 
Fuente de los recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Datos de contacto del 

responsable

1.1

56101701:56101702;56101703;

56101704;56101706;56101708;

56101710;56101711;56101712;

56101713;56101716;56101719;

56101504;56101510;56101519;

56101522; 46171506

1 Febrero - 2016 Febrero - 2016 Febrero - 2016 1 mes
Selección abreviada 

subasta inversa

Propios - 20 Ingresos 

corrientes
             32.853.000                32.853.000 NO N/A

Werner Leon Orozco 

Muñoz/5870000/Ext-

10153/worozco@sic.gov.co

           32.853.000              32.853.000 

2.1

46171610;46171612;46171621;

46171622;46171509;40101604;

45121504;72151702

1 Marzo - 2016 Abril - 2016 Mayo - 2016 2 meses
Selección abreviada 

menor cuantía

Propios - 20 Ingresos 

corrientes
                             -   NO N/A

Werner Leon Orozco 

Muñoz/5870000/Ext-

10153/worozco@sic.gov.co

                           -                                -   

           32.853.000              32.853.000 

NO

N° Códigos UNSPSC Cantidad
Fecha estimada de inicio 

de proceso de selección

Fecha estimada de 

presentación de ofertas

Fecha registro del 

contrato

Duración estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 
Fuente de los recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de solicitud de 

vigencias futuras

Datos de contacto del 

responsable

3.1

72101501;72101505;72101507;

72101508;72101509;72101510;

72101511;72151207;72151302;

72153613;72154402;72151511;

92121701;92121702

1 Febrero - 2016 Marzo - 2016 Mayo - 2016 8 meses
Selección abreviada 

menor cuantía

Propios - 20 Ingresos 

corrientes
           234.647.000              234.647.000 NO N/A

Werner Leon Orozco 

Muñoz/5870000/Ext-

10153/worozco@sic.gov.co

         234.647.000            234.647.000 

4.1

72101501;72101505;72101507;

72101508;72101509;72101510;

72101511;72151207;72151302;

72153613;72154402;72151511;

92121701;92121702

1 Febrero - 2016 Marzo - 2016 Mayo - 2016 8 meses
Selección abreviada 

menor cuantía

Propios - 20 Ingresos 

corrientes
             99.916.200                99.916.200 NO N/A

Werner Leon Orozco 

Muñoz/5870000/Ext-

10153/worozco@sic.gov.co

           99.916.200              99.916.200 

         334.563.200            334.563.200 

         367.416.200            367.416.200 

B. NECESIDADES ADICIONALES

N° Posibles códigos UNSPSC
Valor total 

estimado

Valor estimado en 

la vigencia actual

Datos de contacto del 

responsable

5 N / A
Propios - 20 Ingresos 

corrientes
                  83.800                      83.800 

Werner Leon Orozco 

Muñoz/5870000/Ext-

10153/worozco@sic.gov.co

6 N / A
Propios - 20 Ingresos 

corrientes
           51.500.000              51.500.000 

Werner Leon Orozco 

Muñoz/5870000/Ext-

10153/worozco@sic.gov.co

           51.583.800              51.583.800 

         419.000.000            419.000.000 

419000000                         -    Plan Anual de Adquisiciones actualizado el: 19 de septiembre de 2016

Adecuación, Dotación y Matenimiento Sede SIC

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN- PAA

VIGENCIA 2016

Código Presupuestal 123 - 200 - 1

Nombre del proyecto de inversión 

Objetivo Específico del Proyecto de Inversión: 2. Dotar la sede para el funcionamiento de la SIC dando cumplimiento a las normas sobre salud, seguridad y medio ambiente. Meta del producto para la vigencia: 1

Producto del Proyecto de Inversión: 2. Sede El Producto está incluído en el Plan de Acción?
SI

X

Ampliación CCTV

Subtotal Adquisiciones Actividad

Subtotal Adquisiciones Producto 2

Objetivo Específico del Proyecto de Inversión: 3. Mantener las instalaciones en adecuado estado para el uso de los funcionarios y usuarios de la SIC. Meta del producto para la vigencia:

Actividad del Proyecto de Inversión: 3.  Realizar el mantenimiento preventivo a la sede de la SIC.

Actividad del Proyecto de Inversión: 1. Dotar las instalaciones físicas de la SIC.

Descripción

Adquisición de mobiliario y dotación de oficinas

Subtotal Adquisiciones Actividad

Actividad del Proyecto de Inversión: 2. Adquirir equipos y componentes tecnológicos para la Sede de la SIC

Descripción

Mantenimiento preventivo de sede SIC

Subtotal Adquisiciones Actividad

Actividad del Proyecto de Inversión: 4.  Realizar el mantenimiento correctivo a la sede de la SIC.

1

Producto del Proyecto de Inversión: 3. Plan preventivo y correctivo de mantenimiento. El Producto está incluído en el Plan de Acción?
SI

X

Cuatro por mil

Subtotal NECESIDADES ADICIONALES

Mantenimiento correctivo de sede SIC

Subtotal Adquisiciones Actividad

Subtotal Adquisiciones Producto 2

Subtotal ADQUISICIONES PLANEADAS

Descripción Fuente de los recursos

Aplazamiento

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

DE01-F15Vr3 (2015-12-17)


