

		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN- PAA															
		VIGENCIA 2017															
Nombre del proyecto de inversión		ADECUACION DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO SEDE SIC															
Código Presupuestal		C-3599-0200-3															
A. ADQUISICIONES PLANEADAS																	
Objetivo Específico del Proyecto de Inversión:			2. Dotar la sede para el funcionamiento de la SIC dando cumplimiento a las normas sobre salud, seguridad y medio ambiente.						Meta del producto para la vigencia:			1		Versión:		1	
Producto del Proyecto de Inversión:			2. Sede						El Producto está incluido en el Plan de Acción?			SI	NO				
												X					
Actividad del Proyecto de Inversión:			1. Dotar las instalaciones físicas de la SIC.														
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Mes estimado de inicio de proceso de selección	Mes estimado de presentación de ofertas	Mes de registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Nombre del responsable	Cargo del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
1.1	56101701;56101702;56101703;56101704;56101706;56101708;56101710;56101711;56101712;56101713;56101716;56101719;56101504;56101510;56101519;56101522;56112106;30191501;24102101	Suministro e instalación de mobiliario y enseres para las diferentes dependencias de la SIC.	1	Mayo	Mayo	Junio	2	Mínima cuantía	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	\$ 29.959.569,0	\$ 29.959.569,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
Subtotal Adquisiciones Actividad										29.959.569	29.959.569						
Actividad del Proyecto de Inversión:			2. Adquirir equipos y componentes tecnológicos para la Sede de la SIC														
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Mes estimado de inicio de proceso de selección	Mes estimado de presentación de ofertas	Mes de registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Nombre del responsable	Cargo del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
2.1	46171610;46171612;46171621;46171622;46171509;40101604;45121504;72151702	Aquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento y traslado de cámaras de seguridad y otros elementos del CCTV de la SIC	1	Mayo	Mayo	Julio	3	Selección abreviada menor cuantía	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	\$ 80.000.000,0	\$ 80.000.000,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
Subtotal Adquisiciones Actividad										80.000.000	80.000.000						
Subtotal Adquisiciones Producto 1										109.959.569	109.959.569						
Objetivo Específico del Proyecto de Inversión:			3. Mantener las instalaciones en adecuado estado para el uso de los funcionarios y usuarios de la SIC.						Meta del producto para la vigencia:			1					
Producto del Proyecto de Inversión:			3. Plan preventivo y correctivo de mantenimiento.						El Producto está incluido en el Plan de Acción?			SI	NO				
												X					
Actividad del Proyecto de Inversión:			3. Realizar el mantenimiento preventivo a la sede de la SIC.														
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Mes estimado de inicio de proceso de selección	Mes estimado de presentación de ofertas	Mes de registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Nombre del responsable	Cargo del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable

3.1	72101501;72101505;72101507;72101508;72101509;72101510;72101511;72151207;72151302;72153613;72154402;72151511;92121701;92121702	Servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones locativas donde actualmente están ubicadas las áreas de trabajo de la sede de la SIC incluido el suministro de materiales y mano de obra.	1	Enero	Febrero	Marzo	9	Licitación pública	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	\$ 57.154.917,0	\$ 57.154.917,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
3.1	72101501;72101505;72101507;72101508;72101509;72101510;72101511;72151207;72151302;72153613;72154402;72151511;92121701;92121702	Servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones locativas donde actualmente están ubicadas las áreas de trabajo de la sede de la SIC incluido el suministro de materiales y mano de obra.	1	Enero	Febrero	Marzo	9	Licitación pública	Propios - 20 Ingresos corrientes	\$ 209.782.514,0	\$ 209.782.514,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
3.2	24112401;27112809;27113201;27113204;27112814;27112815;27112830;27112831;27112832;27112833;27112221;31161507;31161508;31161509;31201513;41122703;31201502;31201503;31201505;31201519;31201535	Adquisición de herramientas de acuerdo con las especificaciones técnicas, para el mantenimiento de la sede de la SIC	1	Marzo	Marzo	Abril	2	Mínima cuantía	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	\$ 5.000.000,0	\$ 5.000.000,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
3.3	72101511	Mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos y sistemas de climatización de las áreas de trabajo de la sede de la SIC	1	Enero	Febrero	Marzo	9	Selección abreviada menor cuantía	Propios - 21 Otros recursos de tesorería	\$ 30.000.000,0	\$ 30.000.000,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
Subtotal Adquisiciones Actividad										301.937.431	301.937.431						
Actividad del Proyecto de Inversión:			4.Realizar el mantenimiento correctivo a la sede de la SIC														
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Mes estimado de inicio de proceso de selección	Mes estimado de presentación de ofertas	Mes de registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Nombre del responsable	Cargo del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
4.1	72101501;72101505;72101507;72101508;72101509;72101510;72101511;72151207;72151302;72153613;72154402;72151511;92121701;92121702	Servicio de mantenimiento correctivo de las instalaciones locativas donde actualmente están ubicadas las áreas de trabajo de la sede de la SIC incluido el suministro de materiales y mano de obra.	1	Enero	Febrero	Marzo	9	Licitación pública	Propios - 20 Ingresos corrientes	\$ 93.000.000,0	\$ 93.000.000,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
4.2	72101511	Mantenimiento correctivo de los equipos y sistemas de climatización de las áreas de trabajo de la sede de la SIC	1	Enero	Febrero	Marzo	9	Selección abreviada menor cuantía	Propios - 20 Ingresos corrientes	\$ 10.000.000,0	\$ 10.000.000,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
Subtotal Adquisiciones Actividad										103.000.000	103.000.000						
Subtotal Adquisiciones Producto 2										404.937.431	404.937.431						
Subtotal ADQUISICIONES PLANEADAS										514.897.000	514.897.000						
B. NECESIDADES ADICIONALES																	
N°	Códigos UNSPSC	Descripción	Cantidad	Mes estimado de inicio de proceso de selección	Mes estimado de presentación de ofertas	Mes de registro del contrato	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Nombre del responsable	Cargo del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
5	N/A	4 x 1000							Propios - 21 Otros recursos de tesorería	\$ 40.431,0	\$ 40.431,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co

6	N/A	4 x 1000							Propios - 20 Ingresos corrientes	\$ 62.569,0	\$ 62.569,0	N/A	N/A	Werner Orozco	Coordinador Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos	5870000	worozco@sic.gov.co
---	-----	----------	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	-------------	-------------	-----	-----	---------------	---	---------	--------------------

Subtotal NECESIDADES ADICIONALES 103.000 103.000

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 515.000.000 515.000.000 OK

Fecha de Modificación: 26 de abril de 2017

Elaborado por:			Revisado por:			Aprobado por:			Fecha de Publicación
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma	
Werner Leoón orozco Muñoz	Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos		Ricardo Castillo Beltrán	Director Financiero		Angélica María Acuña Porras	Secretario General		
			Edwin Arbey Romero Romero	Coordinador Grupo de Trabajo de Contratación					
			Giselle Johanna Castelbalnco Muñoz	Jefe Oficina Asesora de Planeación					

Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre
Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos	Obligaciones	Compromisos
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
										29.959.569					29.959.569							
												80.000.000							80.000.000			

	OK	OK
	OK	OK
	OK	OK
	OK	OK
	Compromiso s diferentes	Obligacione s diferentes
	OK	OK
23.250.000	OK	OK
	OK	OK
	Compromiso s diferentes	Obligacione s diferentes
	Compromiso s diferentes	Obligacione s diferentes
	OK	OK
	Compromiso s diferentes	Obligacione s diferentes
	OK	OK
	OK	OK
	OK	OK
40.431	OK	OK

62.569
23.353.000

OK	OK
OK	OK
Compromiso a diferir	Obligacione a diferir
OK	OK
OK	OK