




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014  
 SECRETARIA GENERAL  
 GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN

 <b>PROGRAMACIÓN ANUAL</b>																							
<b>MACROPROCESO:</b>			GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	<b>FICHA:</b>			
<b>PROCESO :</b>			CONTRATACIÓN																	10.5			
<b>TEMA:</b>			CONTRATACIÓN																				
<b>RESPONSABLE:</b>			SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN																				
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>			CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR																				
<b>ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>			EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																				
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14				
1	Manual de Contratación aprobado	15%	Elaborar el borrador de Manual de Contratación	02/01/2014	03/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	15%	
			Ajustar el Manual de Contratación	07/01/2014	08/01/2014			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Enviar el manual a la OAP para su aprobación	08/01/2014	08/01/2014			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.
2	Manual de Supervisión aprobado	15%	Elaborar el borrador de Manual de Supervisión	02/01/2014	03/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	15%
			Ajustar el Manual de Supervisión	07/01/2014	16/01/2014			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
			Enviar el manual a la OAP para su aprobación	17/01/2014	17/01/2014			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
3	Formatos de Grupo de Contratación, modificados	5%	Revisar los actuales Formatos	10/02/2014	14/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	5%
			Ajustar los Formatos	17/02/2014	14/03/2014			N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
			Enviar los formatos a la OAP para su aprobación	17/03/2014	17/03/2014			N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
4	Formatos de Grupo de Contratación, creados	5%	Elaborar el borrador de Nuevo Formato	03/02/2014	07/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	5%
			Ajustar el Nuevo Formato	10/02/2014	21/02/2014			N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
			Enviar el formato a la OAP para su aprobación	24/02/2014	24/02/2014			N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
5	Capacitaciones, realizadas	25%	Realizar diez capacitaciones con temas relacionados con Contratación Estatal	14		Número	Capacitaciones	1	1	2	1	3	2	2	1	0	1	0	0	14	100%	25%	


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014  
 SECRETARIA GENERAL  
 GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN

 <span style="float: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PROGRAMACIÓN ANUAL</span>																							
MACROPROCESO:			GESTIÓN ADMINISTRATIVA																FICHA:				
PROCESO :			CONTRATACIÓN																10.5				
TEMA:			CONTRATACIÓN																				
RESPONSABLE:			SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:			CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR																				
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:			EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																				
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14				
6	Cartillas didacticas de Contratación, impresas y/o publicadas en la Intrasic	15%	Elaborar el borrador de Cartillas Didacticas de Contratación	03/03/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	15%
			Ajustar las Cartillas Didacticas de Contratación	02/05/2014	30/05/2014			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
s de la SIC	4 Casas del consumidor fase 2 en operación		Desarrollar el proceso contractual	20/01/2014	24/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
	Sistema de trámites Red Nacinal de Protección al Consumidor fase II, en funcionamiento		Desarrollar el proceso contractual	20/01/2014	24/01/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
	Plataforma de la Red Fase II, Fortalecida		Desarrollar el proceso contractual	05/05/2014	05/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
	Aplicación móvil de la Red Nacional de Protección al Consumidor en funcionamiento		Desarrollar el proceso contractual	21/01/2014	24/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
	Laboratorio de calibración de masa, instalado		Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
	Laboratorio de calibración de volumen, instalado		Desarrollo del proceso contractual	01/07/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
	Fase II Sistema de Propiedad Industrial, ejecutado		Desarrollar el proceso de contratación (DIRECTA)	14/01/2014	24/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
	Programa de documentos vitales o esenciales asociados al plan de riesgo operativo de la Entidad en caso de emergencia, elaborado e implementado		Desarrollar el proceso contractual	01/04/2014	15/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014  
 SECRETARIA GENERAL  
 GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN

 <span style="float: right;"><b>PROGRAMACIÓN ANUAL</b></span>																							
<b>MACROPROCESO:</b>			GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	<b>FICHA:</b>			
<b>PROCESO :</b>			CONTRATACIÓN																	10.5			
<b>TEMA:</b>			CONTRATACIÓN																				
<b>RESPONSABLE:</b>			SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN																				
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>			CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR																				
<b>ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>			EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																				
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14				
7	Desarrollo de todas las actividades contractuales	20%	Desarrollar el proceso contractual	01/04/2014	30/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	20%	
			Estudio de implementación de programas de autorregulación vinculante, publicado	03/03/2014	30/05/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Laboratorio forense implementado y adecuado (Dotación tecnológica)	02/05/2014	15/07/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			Convergencia a normas NIIF de las cámaras de comercio verificada	03/02/2014	30/04/2014	Fechas Programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Sala de monitoreo de medios, implementada	01/04/2014	05/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Plataforma de infraestructura tecnológica de la SIC, fortalecida	01/05/2014	02/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	N.A.	100%			
			Salas de audiencia implementadas	01/05/2014	02/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Sistema de trámites SIC fase II, en funcionamiento	20/01/2014	24/01/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Expedientes digitalizados	01/06/2014	05/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	100%			

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014  
 SECRETARIA GENERAL  
 GRUPO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN

 <span style="float: right;"><b>PROGRAMACIÓN ANUAL</b></span>																								
<b>MACROPROCESO:</b>			GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	<b>FICHA:</b>				
<b>PROCESO :</b>			CONTRATACIÓN																	10.5				
<b>TEMA:</b>			CONTRATACIÓN																					
<b>RESPONSABLE:</b>			SECRETARIO GENERAL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN																					
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>			CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD / APOYOS TRANSVERSALES A LA COMPETITIVIDAD / MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE NEGOCIOS / FORTALECER EL ESQUEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR																					
<b>ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>			EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																					
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14					
	Procedimiento para mantener la continuidad del negocio, realizado		Desarrollar el proceso contractual	07/06/2014	15/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
	Segunda unidad móvil en funcionamiento		Desarrollo del proceso contractual	13/05/2014	11/08/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
	Banco de proyectos para apoyar las actividades de los miembros de la red a nivel nacional en operación		Desarrollar el proceso contractual	16/06/2014	31/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
	Sistema de Supervisión Inteligente basado en riegos integrado al RNBD- Fase II, en producción		Desarrollar el proceso contractual	17/03/2014	30/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
		100%																		100%	100%			