


SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
OFICIAN ASESORA JURIDICA GRUPO DE TRABAJO COACTIVO 2014

			<b>PROGRAMACIÓN ANUAL</b>																			
<b>MACROPROCESO:</b>			GESTIÓN JURÍDICA																<b>FICHA:</b>			
<b>PROCESO :</b>			COBRO COACTIVO																12.1			
<b>TEMA:</b>			COBRO COACTIVO																			
<b>RESPONSABLE:</b>			JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO																			
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>			SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO																			
<b>ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>			TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO																			
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCION 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14			
1	Rutinas de cobro coactivo automatizadas	45%	Elaborar y entregar a la OTI el documento de requerimientos para automatizar las rutinas de cobro coactivo que lo permitan (Mandamiento de pago, terminaciones, resoluciones de seguir adelante, entre otras).	15/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	45%
			Realizar las pruebas al aplicativo	16/09/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
			Implementar el aplicativo	01/10/2014	30/10/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
2	Terminaciones ya sea por remisibilidad, pérdida de fuerza ejecutoria o pago de la obligación, de los procesos de cobro coactivo desde 1994 hasta 2008, realizadas	45%	Determinar e informar a la OAP el número de los casos susceptibles de terminación ya sea por remisibilidad, pérdida de fuerza ejecutoria o pago de la obligación	01/02/2014	30/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	0%	72%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	72%	86%	39%
			Generar las terminaciones ya sea por remisibilidad, pérdida de fuerza ejecutoria o pago de la obligación, de los procesos de cobro coactivo desde 1994 hasta 2008, a 30 de junio de 2014	Por Definir		Número	Número de terminaciones	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
3	1 Cartilla de: (i) Cobro Coactivo y (ii) Medidas cautelares de los procesos coactivos de la SIC, impresa y/o publicada en web	10%	Elaborar y entregar contenidos a OSCEA	20/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%
		<b>100%</b>																		<b>95%</b>	<b>94%</b>	