

		PROGRAMACIÓN ANUAL								
MACROPROCESO:		GESTIÓN JURÍDICA								
PROCESO :		GESTIÓN JUDICIAL								
TEMA:		GESTIÓN JUDICIAL								
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL				FICHA:		12.2		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO								
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO								
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
1	Sistema de gestión judicial implementado	100%	Elaborar y entregar a la OTI el documento de requerimientos	06/02/2014	10/03/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	6. Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional	Sistema de trámites Fase II	\$ 100.000.000
			Desarrollar el aplicativo	11/03/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar las pruebas y ajustes al aplicativo	01/05/2014	14/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Realizar la implementación, puesta en funcionamiento y estabilización del aplicativo	01/11/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Obtener los fallos de periodo 2010- 2013.	06/02/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
			Clasificar las sentencias conforme al tema correspondiente a cada Delegatura.	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma			
		100%								

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
JURÍDICA
OTI
JURÍDICA - OTI
JURÍDICA - OTI
JURÍDICA
JURÍDICA