

		PROGRAMACIÓN ANUAL									
MACROPROCESO:		GESTIÓN JURÍDICA									
PROCESO :		REGULACIÓN JURÍDICA									
TEMA:		REGULACIÓN JURÍDICA									
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - COORDINADOR GRUPO DE REGULACIÓN					FICHA:		12.3		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO									
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO									
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
1	Informes trimestrales de actualización de la Circular Única, publicados en la página web	30%	Elaborar y publicar trimestralmente en la página web, un informe de actualización de la Circular Única de la SIC que indique los títulos, capítulos y artículos modificados en el trimestre y describa el alcance de las modificaciones	4		Número	Número de informes	N.A	N.A	N.A	JURÍDICA
2	Propuesta para modificar la Circular Única	10%	Realizar reunión para definir acciones con Oficina Asesora Jurídica	01/02/2014	21/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	CONSUMIDOR - JURÍDICA
			Enviar a la OAP la ruta de trabajo para la modificación de las circulares	24/02/2014	24/02/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				CONSUMIDOR
			Realizar revisión de las propuestas para modificar la Circular Única en temas como lacteoseros, propinas, automotores, entre otros.	8		Número	Modificaciones realizadas				CONSUMIDOR - JURÍDICA
3	Modificación del título III de la Circular Única, realizada	3%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de modificación del título III de la Circular Única y la hoja de ruta	01/01/2014	30/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	CONSUMIDOR
			Revisar jurídicamente la propuesta	01/06/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
			Expedir el acto administrativo	01/07/2014	30/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
4	Sistema de Información metrología SIMEL, Fase II (Proyecto normatividad)	15%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrología, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar sistemas de información de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	52.786.800	REGLAMENTOS
			Revisar jurídicamente la propuesta de acto administrativo de carácter general y enviarla a la Delegatura	01/05/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
			Remitir el proyecto de acto administrativo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para agotar el requisito de notificación internacional	01/07/2014	31/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
			Publicar en la página web de la entidad el proyecto de acto administrativo para comentarios	01/07/2014	31/07/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				REGLAMENTOS
			Tramitar los comentarios presentados al proyecto de acto administrativo	01/08/2014	30/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
5	Sistema de información de certificados de conformidad SICERCO, implementado	15%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta	01/01/2014	30/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	9. Fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrología, de hidrocarburos y precios en el territorio nacional	Implementar sistemas de información de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	52.786.800	REGLAMENTOS
			Revisar jurídicamente la propuesta de e acto administrativo de carácter general y enviarla a la Delegatura	01/05/2014	31/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
			Expedir el acto administrativo de carácter general	01/06/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				JURÍDICA
			Actualizar y enviar a la OAP la actualización de los procedimientos del SIGI involucrados con el producto	03/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				REGLAMENTOS
			Capacitar a los agentes de call center y mesa de ayuda	01/10/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				REGLAMENTOS - OSCAE - OTI
			Divulgar la obligatoriedad de registro en el sistema	01/09/2014	31/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma				REGLAMENTOS
			Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de acto administrativo de carácter general y la hoja de ruta, sobre opción de conceder el registro marcario antes de 6 meses	01/01/2014	15/03/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma				PROPIEDAD INDUSTRIAL

No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos
6	Tiempo promedio de decisión, iguales o inferiores a los alcanzados en 2013	5%	Revisar jurídicamente la propuesta de acto administrativo	16/03/2014	15/04/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
			Expedir el acto administrativo de carácter general	16/04/2014	30/09/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma			
			Atender solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales	2,5		Meses	Periodo promedio de atención			
			Atender solicitudes de marcas y lemas comerciales	6		Meses	Periodo promedio de atención			
7	Modificación del título XI de la Circular Única, realizada.	11%	Revisión jurídica del acto administrativo de modificación	02/01/2014	29/08/2014	Fechas de programación	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A
8	Informe Seguimiento Legislativo realizado.	11%	Informe 2° semestre periodo legislativo.	1		Número	Número de informes	N.A	N.A	N.A
		100%								

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
JURIDICA
JURIDICA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROPIEDAD INDUSTRIAL
JURIDICA
JURIDICA