

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		GESTIÓN JURÍDICA																					
PROCESO :		GESTIÓN JUDICIAL																					
TEMA:		GESTIÓN JUDICIAL																					
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA - COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO																					
ARTICULACIÓN MIPG/ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																					
OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES								PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS						
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rec. Trám.	Plan Efc. Admva	Deo Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos			
Desarrollo administrativo como soporte para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales	1	Información de procesos finalizados, actualizada en aplicativo del contencioso	45%	Revisar los procesos terminados.	17/01/2013	01/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma												N.A.	N.A.	N.A.	
				Solicitar desarchivar a todos los despachos judiciales de los procesos terminados para adquirir copia de la sentencia.	02/04/2013	31/07/2013												X					
				Alimentar la base de datos de la Entidad con copia de los fallos.	01/08/2013	31/10/2013																	
	2	Información de los procesos de la SIC, actualizada en el aplicativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	45%	Identificar procesos a actualizar.	11/01/2013	01/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma													N.A.	N.A.	N.A.
				Alimentar la base de datos de la ANDJE con todas las actuaciones surtidas dentro de los procesos.	02/04/2013	28/06/2013												X					
				Realizar la digitalización de los documentos requeridos para realizar la migración de información ante la ANDJE	02/07/2013	30/09/2013																	
	3	Aplicativo Gestión Judicial, desarrollado	10%	Definir el alcance del proyecto	18/02/2013	22/02/2012	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma													N.A.	N.A.	N.A.
				Elaborar el documento de requerimientos	15/04/2013	26/04/2013												X					
	TOTAL			100%																			