

PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		VIGILANCIA NORMAS SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA																
PROCESO :		VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE COMPETENCIA / TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LIBRE COMPETENCIA																
TEMA:		PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA																
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA						FICHA:		1.1								
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD / PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS																
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO																
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCIÓN								AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15					
1	Eventos en protección de la Competencia realizados	10%	Definir el alcance del evento "III Congreso Internacional de Competencia" - Check list aprobado	01/07/2015	31/07/2015	Fechas de programación	Cumplimiento de Cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%	
			Realización del Evento	01/10/2015	30/10/2015			N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%				
			Definir el alcance del evento "Work Shop de Carteles" - Check list aprobado	01/07/2015	31/07/2015			100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%				
			Realización del Evento	01/10/2015	30/10/2015			N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%				
2	Capacitaciones y jornadas académicas en protección de la competencia realizadas	10%	Jornada académica en materia de protección de la competencia realizadas	1		Número	Capacitaciones	0	0	0	0	0	0	1	100%	10%		
3	Acto administrativo por el cual se modifica la Resolución 12193 de 2013 y modificación de la Circular Única (Título VII)	10%	Elaborar y enviar a la OAJ la propuesta de modificación a la resolución 12193 de 2013 y la hoja de ruta	02/01/2015	31/01/2015	Fechas de programación	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%		
			Publicar en la página web de la entidad el proyecto de acto administrativo para comentarios	01/05/2015	30/06/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%					
			Tramitar los comentarios presentados al proyecto de acto administrativo	01/07/2015	31/07/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%					
			Expedir el acto administrativo, publicación y modificación de la Circular Única	01/08/2015	31/09/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%					
			Definir alcance del proyecto	05/01/2015	10/02/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%					
4	Laboratorio de informática forense con ampliación de capacidad de almacenamiento, procesamiento, usuarios examinadores y revisores (abogados y economistas) de evidencias.	10%	Definir alcance del proyecto	05/01/2015	10/02/2015	Fechas de programación	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%		
			Elaborar estudios previos	21/01/2015	10/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%					
			Solicitar la contratación	10/04/2015	30/04/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%					
			Dotación tecnológica del laboratorio	11/08/2015	22/12/2015			N.A.	0%	0%	0%	0%	100%	100%				

PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		VIGILANCIA NORMAS SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA															
PROCESO :		VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE COMPETENCIA / TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LIBRE COMPETENCIA															
TEMA:		PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA															
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA					FICHA:	1.1									
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD / PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCIÓN									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
5	Instructivo visitas de inspección (PC02-I02) actualizado	10%	Remitir la actualización del instructivo de visitas de inspección PC02 - I02 a la Oficina Asesora de Planeación	02/02/2015	31/03/2015	Fechas de programación	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%	
			Ajustar la propuesta y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación	15/04/2015	15/05/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
6	Porcentaje de acompañamiento (de profesionales en informática forense) a visitas administrativas	10%	Realizar acompañamiento (profesionales en informática forense) a visitas administrativas	70%		Porcentaje	Acompañamiento de profesionales en informática forense a visitas administrativas	25%	72%	74%	75%	70%	71%	71%	101%	10%	
7	Trámite por presuntas violaciones a las normas de competencia en materia de prácticas comerciales restrictivas, adelantadas	10%	Adelantar las investigaciones por presuntas violaciones a las normas de competencia en materia de prácticas comerciales restrictivas	24		Meses	Periodo promedio de atención	N.A.	26,13	N.A.	44,4	26,133	N.A.	28,8	83%	8%	
8	Informes trimestrales de seguimiento a conceptos de abogacía emitidos	10%	Realizar seguimiento a conceptos de abogacía de la competencia emitidos durante las vigencias 2014 y 2015	4		Numero	Informes	1	0	0	1	0	1	4	100%	10%	
9	Solicitudes de Integración empresarial atendidas	10%	Atender las solicitudes de integraciones empresariales presentadas	3,5		Meses	Periodo promedio de atención	4,17	5,87	3,29	13,17	3,68	4,61	4,25	82%	8%	
10	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Divulgación y fortalecimiento de las funciones de protección de la competencia a nivel nacional" .	100%		Porcentaje	Cumplimiento	95,5%	94,5%	89,0%	85,1%	78,1%	96,9%	96,9%	96,9%	10%	
		100%													96%	96%	