



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015

 PROGRAMACIÓN ANUAL																	
MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL															
PROCESO :		GENERAL PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO Y DEPOSITO SGINOS DISTINTIVOS - CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES - TRASNFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES															
TEMA:		DESPACHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL															
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL					FICHA:		7.1								
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		PROPIEDAD INTELECTUAL INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN / CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACION PARA LA PROSPERIDAD															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
1	Recursos de apelación en materia de Signos Distintivos, radicados en el 2015 resueltos	21%	Al 30 de agosto de 2015, atender todos los recursos de apelación en materia de signos distintivos radicados hasta el 31 de diciembre de 2014, salvo casos suspendidos	2515		Recursos atendidos	Número de solicitudes	96	214	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2527	100%	21%	
		21%	Resolver los recursos de apelación radicados en el 2015 y que a 31 de diciembre no existan recursos de apelación sin resolver con más de 2 meses, salvo casos suspendidos	2		Meses	Tiempo máximo de atención	929	696	426	684	790	194	194	99%	21%	
2	Sistema de Propiedad Industrial Fase III (Ptolomy en producción)	7%	Definir alcance del proyecto	02/01/2015	10/01/2015	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	7%	
			Elaborar estudios previos	11/01/2015	25/01/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Solicitar la contratación	26/01/2015	31/01/2015			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%			
			Implementación del sistema	01/08/2015	22/12/2015			54%	0%	0%	0%	36%	10%	100%			
	Recursos de apelación en materia de Nuevas Creaciones radicados en el 2015, resueltos	15%	Al 30 de agosto de 2015, atender todos los recursos de apelación en materia de Diseños industriales radicados hasta el 31 de diciembre de 2014, salvo casos suspendidos	44		Recursos atendidos	Número de solicitudes	N.A.	0	6	1	0	3	44	100%	15%	

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015

 PROGRAMACIÓN ANUAL																	
MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL															
PROCESO :		GENERAL PROPIEDAD INDUSTRIAL - REGISTRO Y DEPOSITO SGINOS DISTINTIVOS - CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES - TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES															
TEMA:		DESPACHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL															
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL					FICHA:		7.1								
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		PROPIEDAD INTELECTUAL INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN / CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACION PARA LA PROSPERIDAD															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO															
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN									
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	AVANCE 2015	% de cumplimiento	Evaluación	
3	Recursos de apelación en materia de Nuevas Creaciones radicados en el 2015, resueltos	16%	Al 30 de agosto de 2015, atender recursos de apelación en materia de patentes de modelo de utilidad radicados hasta el 31 de diciembre de 2014, salvo casos suspendidos	42		Recursos atendidos	Número de solicitudes	14	N.A.	3	0	0	0	42	100%	16%	
		10%	Resolver los recursos de apelación en materia de diseños industriales y patentes de modelos de utilidad radicados en el 2015 y que a 31 de diciembre no existan recursos de apelación sin resolver con más de 2 meses	2		Meses	Tiempo máximo de atención	17	24	30	27	42	4	4	95%	9%	
4	Meta de ejecución presupuestal cumplida	10%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión " Incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad en los procesos de los trámites y servicios"	100%		Porcentaje	Cumplimiento	60,8%	75,1%	77,3%	84,9%	85,1%	98,0%	98,0%	98%	10%	
		100%													99%	99%	