

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014
 DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - GRUPO DE TRABAJO BANCO DE PATENTES



PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL																	FICHA:			
PROCESO :		TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES																	7.4			
TEMA:		FOMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL																				
RESPONSABLE:		DELEGADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - COORDINADOR GRUPO BANCO DE PATENTES																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		PROPIEDAD INTELECTUAL INSTRUMENTO DE INNOVACIÓN / CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD / INNOVACIÓN PARA LA PROSPERIDAD																				
ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO																				
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14			
1	Informes de Vigilancia Tecnológica para contribuir al desarrollo empresarial y de la investigación. (Boletines tecnológicos), publicados	30%	Realizar boletines tecnológicos y publicarlos	12		Boletines	Número de boletines	1	1	0	0	1	1	1	0	3	1	3	1	13	108%	30%
2	4 Ediciones de la revista ruta PI	20%	Elaborar 4 ediciones de la revista ruta PI	4		Número	Ediciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	20%
	2 Publicaciones		Entregar contenido a OSCAE	01/07/2014	30/07/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%		
	Entregar contenido a OSCAE - Publicación 2			01/10/2014	31/10/2014	Fechas de programación	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	100%			
3	Fase I. Estudio de la plataforma de difusión de la propiedad industrial y transferencia de conocimiento dirigida al Centro de Apoyo a la tecnología e innovación (OTRIS - Articulación SIC con las inventores y regiones), Diseñado	25%	Elaborar plan de trabajo	01/01/2014	30/06/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	100%	25%
4		25%	Diseñar el centro de apoyo a la tecnología	01/02/2014	30/09/2014	Fechas programadas	Cumplimiento de cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	N.A	N.A	N.A	N.A	100%	100%	25%
		100%																		102%	100%	