

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL			
PROCESO: CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES			
TEMA: NUEVAS CREACIONES			
Mejorar la gestión en materia de patentes de invención	Disminuir al 10% el porcentaje de abandonos a solicitudes, para lo cual se mejorará el sistema de notificaciones y de asistencia al usuario	2011-01-03	2011-12-30
	Decidir un mínimo de 2.500 solicitudes de patentes de invención al año	2011-01-03	2011-12-30
	Propuesta de criterios de armonización en el estudio de patentes aspirando a que el país se acerque a estándares internacionales	2011-01-03	2011-03-30
Mejorar la gestión en materia de patentes de modelos de utilidad	Disminuir a un 5% los abandonos a solicitudes de patentes de modelos de utilidad	2011-01-03	2011-12-30
	Decidir un mínimo de 350 solicitudes de patentes de modelos de utilidad al año	2011-01-03	2011-12-30
Mejorar la gestión en materia de diseños industriales	Disminuir a un 5% los abandonos a solicitudes de diseños industriales	2011-01-03	2011-12-30
	Decidir un mínimo de 600 solicitudes de diseños industriales al año	2011-01-03	2011-12-30
Mejorar la calidad de los estudios de fondo de las solicitudes de nuevas creaciones	Diseño de un sistema de información como mecanismo para fortalecer la articulación entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo. Incluye la implementación del manual andino de patentes.	2011-01-03	2011-09-15
	Implementación sistema de información como mecanismo para fortalecer la articulación entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo y del manual andino de patentes.	2011-09-16	2011-12-30
	Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.	2011-01-03	2011-03-15
	Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.	2011-03-16	2011-06-15
	Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.	2011-06-16	2011-09-15
	Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en la implementación un proyecto de digitalización y organización de la documentación para su consulta.	2011-09-16	2011-12-15
	Creación e implementación de un sistema de trazabilidad de decisiones en materia de estudio de fondo de las solicitudes de nuevas creaciones.	2011-02-01	2011-04-30
	Efectuar 4 capacitaciones para funcionarios de la entidad en materia de nuevas creaciones	2011-01-03	2011-12-30
	Implementar estrategias que resulten en una mayor efectividad en el desempeño del área en materia de archivo y unificación de criterios	Reorganización interna y establecimiento de equipos que se encarguen de la gestión, seguimiento y control de los diferentes procesos, en apoyo o coordinación con Secretaría General.	2011-04-01
Reestructurar por áreas el manejo documental y contratar a una firma externa para efectuar dicho manejo, en caso de ser necesario.		2011-04-01	2011-06-01
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.		2011-01-03	2011-03-15
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.		2011-03-16	2011-06-15
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.		2011-06-16	2011-09-15
Informe de acciones de apoyo a la Oficina de Tecnología e Informática y a la Secretaría General en el proceso de implementación de los sistemas que permitan que el 100% de los trámites sean efectuados por vías electrónicas.		2011-09-16	2011-12-15
Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de trámites en conjunto con el programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal fin.		2011-01-03	2011-03-15
Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de trámites en conjunto con el programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal fin.		2011-03-16	2011-06-15
Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de trámites en conjunto con el programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal fin.		2011-06-16	2011-09-15

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
	Informe de propuestas y acciones adelantadas de una estrategia de simplificación de trámites en conjunto con el programa de Gobierno en Línea y Simplificación de Trámites, de conformidad con los planes anuales elaborados para tal fin.	2011-09-16	2011-12-15
	Elaborar y presentar propuesta de criterios comunes a competencia, consumidor y propiedad industrial, referentes a procedimiento y pruebas, para unificación institucional con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.	2011-01-03	2011-03-31
	Diseñar e implementar el sistema de alimentación de doctrina de propiedad industrial con apoyo del área jurídica.	2011-01-03	2011-01-31
Implementar la base de datos de diseños industriales, para usuarios internos y externos	Terminación escaneo de concesiones, negaciones, abandonos y desistimientos	2011-01-14	2011-05-31
	Pruebas de contenido página WEB	2011-02-01	2011-06-30
	Puesta en marcha de las búsquedas internas	2011-06-30	2011-12-30
	Evento presentación bases de datos y promoción de los diseños industriales	2011-07-01	2011-09-30
Iniciar funciones como Oficina receptora de las solicitudes internacionales PCT	Visita de la SIC a la OMPI para culminar etapa de capacitación	2011-01-14	2011-05-30
	Implementación del sistema y del procedimiento de recepción de trámite de solicitud internacional	2011-01-14	2011-05-30
	Pruebas y puesta en marcha del sistema de recepción y trámite de solicitudes internacionales	2011-06-01	2011-06-30
	Revisión y adecuación de formatos definitivos	2011-06-01	2011-08-30
Aumentar el número de solicitudes presentadas	Aumentar en un 25% las solicitudes de patentes de invención presentadas por residentes	2011-01-03	2011-12-30
	Aumentar en un 30% el número de solicitudes de patentes de modelos de utilidad presentadas por residentes	2011-01-03	2011-12-30
	Aumentar el número solicitudes de diseños industriales, llegando a 474.	2011-01-03	2011-12-30