

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

RESPONSABLE - DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
MACROPROCESO: DIRECCIÓN ESTRATEGICA				
PROCESO: FORMULACIÓN Y REVISIÓN ESTRATEGICA				
TEMA: PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Administración sistema de planeación	Plan de acción 2011 - Ajuste y modificaciones	2011-05-13	2011-05-30
		Plan de acción 2011 - Ajuste y modificaciones	2011-09-15	2011-09-30
		Plan de acción 2011 - Ajuste y modificaciones	2011-11-15	2011-11-30
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento y evaluación	Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2010-12-30	2011-01-20
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-01-28	2011-02-11
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-02-28	2011-03-11
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-03-30	2011-04-11
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-04-28	2011-05-12
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-05-30	2011-06-13
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-06-29	2011-07-12
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-07-28	2011-08-12
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-08-30	2011-09-12
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-09-29	2011-10-12
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-10-28	2011-11-11
		Informe de Seguimiento, publicación informe y estadísticas	2011-11-29	2011-12-11
		Evaluación gestión 2010	2011-01-17	2011-01-30
		Preevaluación gestión 2011 - primer semestre	2011-07-15	2011-07-29
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Programación presupuestal	Revisión y ajuste plan de mediano plazo 2012-2015 y elaboración presupuesto 2012	2011-02-01	2011-03-31
		Registro planes de compras aprobados 2011 en el SICE	2011-01-18	2011-01-29
		Revisión planes de compras 2011	2011-08-01	2011-08-31
		Actualización fichas proyectos de inversión vigentes	2011-02-01	2011-03-31
		Formulación y evaluación nuevos proyectos de inversión	2011-02-01	2011-03-31
		Inscripción nuevos proyectos de inversión en el Sistema Unificado Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP	2011-04-01	2011-04-15
		Reporte ejecución proyectos de inversión vigencia 2010	2011-01-24	2011-02-04
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-02-07	2011-02-18
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-03-01	2011-03-14
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-04-01	2011-04-15
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-05-02	2011-05-13
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-06-01	2011-06-15
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-07-01	2011-07-15
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-08-01	2011-08-12
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-09-01	2011-09-15
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-10-03	2011-10-14
		Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-11-01	2011-11-11
Reporte mensual seguimiento de avance de los proyectos de inversión vigentes	2011-12-01	2011-12-15		
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Rendición de cuentas	Informe de gestión 2010	2011-02-01	2011-02-15
		Informe de gestión (Congreso)	2011-07-01	2011-07-15
		Reporte formatos informe final a la Secretaría General de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República -CGR	2011-02-01	2011-02-15
		Reporte formatos informe intermedio a la Secretaría General de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República -CGR	2011-07-01	2011-07-25
		Elaboración y presentación cronograma audiencia Pública	2011-07-01	2011-07-29

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

RESPONSABLE - DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Revisar coherencia e integralidad de datos entre el sistema de calidad, las tablas de retención documental, el sistema único de información de trámites, el sistema de seguimiento y las bases de datos de la SIC	Realizar un diagnóstico de coherencia entre el Sistema de Calidad, las Tablas de Retención Documental, el Sistema Único de Información de Trámites, el Sistema de Seguimiento y las Bases de Datos de la SIC.	2011-02-01	2011-04-01
		Emitir un informe sobre la revisión del marco conceptual para la normalización de procesos.	2011-03-01	2011-04-28
		Revisar todos los perfiles con sus correspondientes actuaciones y articulación con los datos necesarios para el seguimiento y generación de información.	2011-05-02	2011-09-29
		Implementación de nuevos perfiles por la Oficina de Tecnología e Informática.	2011-10-03	2011-12-29
		Capacitación a Dependencias en el manejo de perfiles.	2011-10-03	2011-12-29
		Informe anual de revisión, ajuste al sistema de seguimiento para actualización de datos.	2011-12-01	2011-12-20
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Automatización modulo de seguimiento actividades operativas	Diseñar un sistema de seguimiento, utilizando minería de datos para el monitoreo de la gestión, generación de estadísticas y evaluación de impacto a nivel estratégico, tácito y operativo.	2011-05-02	2011-07-22
		Implementación del sistema de seguimiento automatizado.	2011-08-01	2011-12-14
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Implementación metodología para evaluar la gestión, el producto y el efecto de los trámites y servicios prestados por la SIC	Identificar los indicadores requeridos para el seguimiento y evaluación de la gestión institucional e incluirlos en el Banco de indicadores- Plan de acción 2011 -	2011-01-03	2011-02-28
		Generar informe de ajuste al sistema de seguimiento para la obtención de datos internos requeridos para el calculo de indicadores.	2011-01-03	2011-01-28