

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN 2011 - FICHA PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA LÍMITE TERMINACIÓN
MACROPROCESO: AUTORIZACIÓN ENTIDADES CERTIFICACIÓN FIRMAS DIGITALES			
PROCESO: AUTORIZACIÓN ENTIDADES CERTIFICACIÓN FIRMAS DIGITALES			
TEMA: COMERCIO ELECTRONICO			
Fortalecimiento de las funciones	Crear y poner en funcionamiento un grupo de trabajo de comercio electrónico que sea responsable del desarrollo del tema en la entidad.	2011-09-01	2011-12-30
	Evacuar las solicitudes de firmas digitales radicadas antes del 31-12-2010	2011-01-03	2011-03-31
	Evacuar las denuncias presentadas contra entidades de certificación que han sido radicadas antes del 31-12-2010	2011-01-03	2011-08-31
Desarrollar las herramientas informáticas	Tramitar al menos un acuerdos de cooperación de asistencia técnica y capacitación con un país líder en comercio electrónico para fortalecer la labor de la SIC.	2011-07-01	2011-12-31
	Hacer una evaluación de la viabilidad y utilidad de que la SIC sirva de árbitro para conflictos en comercio electrónico.	2011-03-01	2011-06-30
Desarrollo legislativos	Realizar estudio y evaluación sobre la necesidad de elaborar una actualización de la regulación vigente.	2011-04-01	2011-06-30
	Desarrollar un proyecto de Decreto modificatorio del Decreto 1747 de 2001 y enviar al Mincomercio y MinTICs.	2011-07-01	2011-12-15
	Desarrollar un primer estudio de modelos de seguridad para proteger información / validez de las transacciones.	2011-03-01	2011-06-30
	Elaborar propuesta de proyecto de ley de Comercio Electrónico	2011-07-01	2011-12-31