

MACROPROCESO:	ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL		
PROCESO :	N.A	FICHA:	
TEMA:	DESPACHO DEL DELEGADO PI	7.1	
RESPONSABLE:	DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO / CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR LOS INTERESES NACIONALES		
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO		

No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
7.1-1-1	Recursos de apelación en materia de Signos Distintivos, radicados en 2016, resueltos.	30%	Atender a 31 de diciembre de 2016, los recursos de apelaciones en materia de signos distintivos radicados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, salvo casos suspendidos.	100%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	N.A	N.A	40,7%	57,2%	62,6%	75,2%	57,6%	51,7%	62,6%	60,2%	71,4%	88,0%	88,0%	88,02%	26,4%	
7.1-2-1	Sistema de Propiedad Industrial mantenido y mejorado.	10%	Definir el alcance del proyecto.	15/01/2016	05/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	100,0%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100,0%	100,00%	10,0%
7.1-2-2			Elaborar estudios previos.	06/02/2016	25/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	100,0%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100,0%		
7.1-2-3			Solicitar la contratación.	01/03/2016	08/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	0,0%	100,0%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	100,0%		
7.1-2-4			Mantener y mejorar el sistema.	08/04/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	N.A	N.A	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	80,0%	0,0%	N.A	100,0%	100,0%			
7.1-3-1	Recursos de apelación en Nuevas Creaciones radicadas en el 2016, resueltos.	30%	Atender a 31 de diciembre de 2016, los recursos de apelaciones en materia de nuevas creaciones radicados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2016, salvo casos suspendidos.	100%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	N.A	N.A	55%	57%	69%	57%	55%	68%	80%	88%	88%	88%	88,0%	88,00%	26,4%	
7.1-4-1	Capacitaciones a funcionarios en materia jurídica, económica y técnica, desarrolladas.	10%	Capacitar a los funcionarios de la Delegatura para la Propiedad Industrial en la metodología 6 sigma.	1		Capacitaciones	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100,0%	100,00%	10,0%	
7.1-5-1	Meta de ejecución presupuestal 2016 cumplida.	15%	Cumplir la meta de ejecución presupuestal (obligaciones) prevista para el proyecto de inversión "Incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad de los procesos de los trámites y servicios de propiedad industrial a nivel nacional".	100%		Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	0,0%	19,6%	49,9%	57,8%	97,9%	89,3%	88,8%	87,6%	87,9%	93,9%	92,4%	96,3%	96,3%	96,25%	14,4%	

MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL																							
PROCESO :		N.A										FICHA:													
TEMA:		DESPACHO DEL DELEGADO PI										7.1													
RESPONSABLE:		DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL																							
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO / CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - PROMOVER Y ASEGURAR LOS INTERESES NACIONALES																							
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																							
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación			
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16						
7.1-6-1	Meta de ejecución de reserva presupuestal cumplida.	5%	Cumplir la meta de ejecución de la reserva presupuestal prevista para el proyecto de inversión "incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad de los procesos de los trámites y servicios de propiedad industrial a nivel nacional".	100%		Cumplimiento ejecución	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,0%	97,0%	97,2%	97,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	5,0%
		100%																	95,38%	92,24%					