

MACROPROCESO:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA		
PROCESO :	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONOMICOS	FICHA:	
TEMA:	ESTUDIOS ECONÓMICOS	8.2	
RESPONSABLE:	COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO		
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO		

No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
8.2-1-1	Estudios sectoriales realizados.	29%	Elaborar un estudio sectorial I.	02/02/2016	17/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	29,0%
8.2-1-2			Elaborar un estudio sectorial II.	02/04/2016	04/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	100,0%			
8.2-1-3			Elaborar un estudio sectorial III.	06/08/2016	19/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%			
8.2-1-4			Elaborar un estudio sectorial IV.	08/08/2016	19/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%			
8.2-2-1	Informes de Monitoreo de Investigaciones a nivel internacional en materia de protección de la competencia realizados y compilados.	24%	Realizar informes sobre decisiones tomadas por las autoridades de competencia a nivel mundial.	12		Informes	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	102,50%	24,0%
8.2-2-2	Compilar informes presentados al Superintendente sobre decisiones tomadas por las autoridades de competencia a nivel mundial y enviar copia al Delegado de Protección de la Competencia para apoyar investigaciones en curso en la Delegatura o sustentar la apertura de investigaciones en esta materia.			2		Compendios realizados	Número	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2		
8.2-3-1	Actividades de apoyo y soporte de análisis económico realizadas.	24%	Realizar actividades de apoyo a las diferentes áreas de la entidad que lo requieran (capacitaciones, estudios adicionales, soporte transversal, entre otros).	70		Actividades realizadas	Número	2	3	5	8	7	5	7	13	8	4	3	5	70	100,00%	24,0%
8.2-4-1	Estudios y actividades socializados en espacios de discusión externos a la entidad.	19%	Presentar los resultados de los documentos y de las actividades de apoyo y soporte de análisis económico realizadas al interior del grupo, en espacios de discusión externos a la entidad.	13		Estudios y actividades socializados	Número	2	1	4	1	1	0	1	1	1	1	0	0	13	100,00%	19,0%

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATÉGICA																				
PROCESO :		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONOMICOS										FICHA:										
TEMA:		ESTUDIOS ECONÓMICOS										8.2										
RESPONSABLE:		COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS - DESARROLLO PRODUCTIVO																				
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO / INDICADORES Y METAS DE GOBIERNO																				
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
8.2-5-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	3%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	100,00%	3,0%
8.2-6-1	Propuesta de Resolución de criterios para el saneamiento por costo beneficio presentada.	1%	Realizar estudio de relación costo-beneficio para la implementación del artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.	09/03/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	1,0%
8.2-6-4			Presentar la propuesta de Resolución de criterios para el saneamiento por costo beneficio al Superintendente.	28/04/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%		
		100%																	100,42%	100,00%		